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Dit rapport geeft een overzicht van een door UWV uitgevoerd experiment waarin een instrument is 
ontwikkeld welke de relatie beschrijft tussen ICT investeringen enerzijds en de daling van de kost-
prijs per eenheid dienst, respectievelijk stijging van de arbeidsproductiviteit anderzijds. Het instru-
ment wat in dit rapport beschreven wordt kan de bestuurder, de CIO, de ICT directeur of de ICT 
manager helpen bij het aantonen van waardecreatie door ICT investeringen. Dit instrument is toege-
past op een automatiseringstraject binnen UWV. Dit experiment is mogelijk gemaakt door een sub-
sidie van InAxis. Het rapport is vooral bedoeld als een praktisch bruikbare en leesbare handleiding 
van het ontwikkelde instrument en de ervaringen die UWV heeft opgedaan met het gebruik van dit 
instrument. Hoewel het rapport zo nu en dan refereert naar externe (literatuur) bronnen is het niet 
bedoeld als wetenschappelijke artikel. Geprobeerd is het rapport toegankelijk te schrijven voor de 
“doelgroep” van InAxis, de schrijver realiseert zich dat deze “doelgroep” zeer verschillend van aard 
is. Het rapport en het ontwikkelde instrument bouwen praktisch voort op het rapport van TNO (“ICT 
en arbeidsproductiviteit” naar een meetmethode voor overheidsorganisaties”) welke in opdracht van 
InAxis in 2002 is gedaan en op het (promotie) onderzoek zoals dat door de schrijver op dit vakge-
bied wordt gedaan bij de  Rijksuniversiteit Groningen (vakgroep business en ICT). Reacties, vragen 
en ervaringen met de toepassing van dit instrument worden zeer gewaardeerd en kunnen gestuurd 
worden naar: Arnold.Commandeur@gmail.com   
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Om te kunnen overleven dienen organisaties waarde te creëren, private organisaties creëren waarde 
voor (met name) de aandeelhouders, publieke organisaties creëren waarde voor (publieke) stakehol-
ders. Waardecreatie wordt onder andere gerealiseerd door investeringen welke meer baten dan lasten 
opleveren. 
 
Alle investeringen van een organisatie dienen te gaan via een baten-lasten afweging (een business 
case methodiek) en er dient gekozen te worden voor de investering welke de meeste waarde creëert. 
Waarde bestaat uit baten en lasten, baten en lasten bestaan ieder uit zowel financiële als niet financi-
ële componenten. Organisaties hebben ieder hun eigen specifieke manier om een baten-lasten afwe-
gingen te maken. Ze zijn gebaseerd op organisatie specifieke eigenschappen zoals: “sector, missie, 
organisatie doelstellingen, grootte, cultuur, dynamiek, markt, financiering etc”. Daarnaast kunnen 
baten-lasten afwegingen een ad-hoc karakter hebben of onderdeel zijn van een proces. ICT investe-
ringen zijn tegenwoordig voor vele organisaties de grootste investeringen die organisaties doen en 
een belangrijk hulpmiddel in het creëren van waarde door een organisatie. Publieke organisaties ge-
ven miljarden Euro’s uit aan ICT. ICT moet optimaal worden ingezet om maximale waardecreatie te 
realiseren. 
 
Het aantonen van de waardecreatie door ICT investeringen: “Demonstrating the business value of 
IT” staat al jaren hoog in de Gartner: “Top 10 CIO strategic management priorities van de CIO”. 
Het instrument wat beschreven wordt in dit rapport, kan de bestuurder, de CIO, de ICT directeur of 
de ICT manager helpen bij het aantonen van waardecreatie door ICT investeringen. Belangrijke in-
dicatoren van waardecreatie als gevolg van ICT investeringen zijn daling van de kostprijs per een-
heid dienst en de stijging van de arbeidsproductiviteit van een organisatie. Kostprijs per eenheid 
dienst daling betekent dat een identieke dienst goedkoper geleverd kan worden. Deze kostprijs ver-
laging kan vervolgens vloeien naar de afnemer (stakeholder) en/of de leverancier, hierdoor wordt er 
waarde gecreëerd. Arbeidsproductiviteit stijging betekent dat minder mensen meer output kunnen 
leveren. Deze stijging is meestal mogelijk door het inzetten van de productie factor (ICT) kapitaal. 
Indien deze inzet optimaal gebeurt, leidt dit tot het creëren van waarde.  (Bij arbeidsproductiviteit 
stijging dient te worden opgemerkt dat sturen op arbeidsproductiviteit kan leiden tot een te “hoge” 
automatiseringsgraad, waardoor er geen optimale verhouding tussen arbeid en ICT is).  
 
In dit document wordt een instrument beschreven welke de relatie aangeeft tussen ICT investeringen 
enerzijds en daling van de kostprijs per eenheid dienst respectievelijk de stijging van de arbeidspro-
ductiviteit anderzijds. Het instrument slaat de brug voor automatiseringstoepassingen tussen ICT 
(als ondersteunende dienst) en het primaire proces (de business) en geeft concreet antwoord op de 
vraag: “wat levert een Euro ICT op”. Het instrument berekent in een bepaalde huidige situatie (t=0) 
de huidige kostprijs per eenheid dienst (of product) en de huidige arbeidsproductiviteit. Vervolgens 
berekent het instrument vooraf (het prognosticeert) het effect van een ICT investering op de kost-
prijs per eenheid dienst en het effect op de arbeidsproductiviteit in een nieuwe situatie (t=1). Op ba-
sis van de huidige kostprijs per eenheid dienst en de huidige arbeidsproductiviteit en de toekomstige 
(geprognosticeerde) kostprijs per eenheid dienst en de toekomstige (geprognosticeerde) arbeidspro-
ductiviteit kan het instrument gebruikt worden als ondersteuning van het nemen van een beslissing 
om te investeren in ICT. Daarnaast kan het instrument ook gebruikt worden om na de investering 
(op t=1) de werkelijk gerealiseerde kostprijs per eenheid dienst en de werkelijk gerealiseerde ar-
beidsproductiviteit te berekenen en te evalueren. Tevens dient te worden opgemerkt dat het instru-
ment ook gebruikt kan worden om kostprijzen per eenheid dienst en/of arbeidsproductiviteit tussen 
regio’s of kantoren onderling te benchmarken.  
 
Het instrument is onderdeel van de UWV business case methodiek (UWV hanteert een procesmatige 
aanpak om baten en lasten van ICT investeringen tegen elkaar af te wegen). Het instrument is toege-
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past als experiment op een UWV Project: “Sociaal Medische Functie” en beschrijft het effect van 
een ICT investering op een UWV primair (business) werkproces. Binnen het domein Sociaal Medi-
sche Functie van UWV worden medische en arbeidskundige beoordelingen uitgevoerd (o.a. uitvoe-
ring van WIA). In de Sociaal Medische Functie zijn een aantal actoren werkzaam, belangrijke acto-
ren in het primaire proces zijn: de arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, procesbegeleiders en 
teamondersteuners. Het experiment liep van 2005 tot en met 2007. Op basis van nulmetingen in 
2005 en éénmetingen in 2007 en business cases zijn de kostprijzen per eenheid dienst en de arbeids-
productiviteit op verschillende tijdstippen berekend (zowel op t=0, prognose t=1 en werkelijk op 
t=1). Het instrument is op basis van dit experiment geëvalueerd, hieruit is bij UWV het volgende 
gebleken: 
 
• Er is relatief simpel een verband te leggen tussen een ICT investering (Automatise-
ringstoepassing) en effecten op het primaire (business) werkproces.  
• Het instrument is bruikbaar als een beslissingsondersteunend instrument ten aanzien van  
voorgenomen ICT investeringen (met name automatiseringsprocessen van bestaande 
werkprocessen en gelijkblijvende diensten). 
• Het instrument maakt personele consequenties zichtbaar.  
• Het instrument maakt het mogelijk om analyses te maken ten aanzien van ontwikkelingen 
van kostprijs per eenheid dienst en verschuiving binnen deze kostprijs per eenheid dienst 
van verschillende kosten soorten. 
• Het instrument maakt het mogelijk om analyses te maken ten aanzien van ontwikkelingen 
van stijging van de arbeidsproductiviteit.  
• Het is mogelijk om de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit per actor weer te geven en 
deze ook samengesteld weer te geven. (In het voorbeeld van UWV werden artsen admini-
stratief ontlast, een stukje van de activiteiten werd “geautomatiseerd” en een stukje van de 
administratieve activiteiten werd naar andere actoren verlegd) 
• Het instrument kan gebruikt worden om de toegevoegde waarde van ICT investeringen 
(met name automatiseringsprocessen van bestaande werkprocessen en gelijkblijvende 
diensten) aan te tonen en  te communiceren. 
• Het instrument kan gebruikt worden voor interne benchmarks van bestaande werkproces-
sen, hoewel niet getoetst in dit experiment biedt het instrument ook handvatten voor exter-
ne benchmarks (bijvoorbeeld benchmarks tussen verschillende gemeentes) 
• Bij UWV is gebleken dat, omdat er meerdere initiatieven (projecten) lopen, het niet altijd 
eenvoudig is om alle niet financiële baten en lasten toe te wijzen aan een automatiserings-
project.  
 
Op basis van de ervaringen met dit instrument in het project Sociaal Medische functie en de intro-
ductie van dit instrument als onderdeel van de UWV business case methodiek volgen hier een aantal 
aanbevelingen: 
 
• Maak het instrument onderdeel van een procesmatige baten-lasten afweging (business case 
methodiek) en zorg dat onderhoud op het instrument is ingeregeld.  
 UWV gebruikt PRINCE 2 (Project in controlled environment) onderdeel van PRINCE 2 is 
een procesmatige baten-lasten afweging (business case methodiek).Het instrument is on-
derdeel van de UWV business case methodiek en wordt door de verantwoordelijke afdeling 
van de PRINCE 2 methodiek binnen UWV onderhouden. 
• Zorg dat het instrument simpel en praktisch bruikbaar is en blijft. Zorg dat het instrument 
aansluit bij het niveau van de organisatie, maak het niet te complex en zorg voor een prakti-
sche bruikbaarheid. Later nadat er ervaring met het instrument is opgedaan kan het instru-
ment verder verfijnd worden. 
• Zorg voor een adequaat cost accounting systeem om berekeningen zoals kostprijs per een-
heid dienst en arbeidsproductiviteit mogelijk te maken.  
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• Gebruik het instrument alleen bij automatiseringstoepassingen van bestaande werkproces-
sen.  
Het instrument is vooral bruikbaar bij automatiseringstoepassingen. Automatiseren betekent 
dat een manueel werkproces (deels) vervangen wordt door ICT, dit heeft tot gevolg een ka-
pitaal intensivering per medewerker. De dienst mag niet teveel gaan afwijken en moet rede-
lijk vergelijkbaar blijven. (Indien bij een automatiseringstoepassing de geleverde dienst to-
taal anders is geworden, is vergelijken aanzienlijk lastiger). Bij andere ICT investeringen, 
zoals bijvoorbeeld ICT infrastructurele investeringen is dit instrument ongeschikt en dient 
er gebruik gemaakt te worden van andere  instrumenten. 
• Ontwikkel het instrument in samenwerking met de business en de finance afdeling. 
Vraag de business en de finance afdeling mee te denken bij het ontwikkelen van dit instru-
ment. De waarde van ICT als ondersteunende dienst van het primaire proces vereist exper-
tise op het snijvlak business, finance en ICT. Een goede sponsor in de business en bij finan-
ce die het initiatief ondersteunen en waarnaar gerefereerd mag worden zijn zeer waardevol 
in het ontwikkelen van een “gedragen” instrument. 
• Doe eerst een pilot, evalueer de resultaten met de business en finance afdeling en stel even-
tueel het instrument bij. De pilot kan waarschijnlijk relatief simpel worden “aangehaakt” bij 
lopende of te starten projecten. Betrek in deze pilot naast mensen van de business en con-
trol, ook mensen van het project. Gebruik de sponsoren eventueel als “breekijzer” . 
• Ondersteuning/Training. Zorg dat er ondersteuning is in gebruik van dit instrument, eventu-
eel kan een training voor wat betreft het gebruik van het instrument worden overwogen.  
• Gebruik het instrument om de toegevoegde waarde van ICT investeringen naar de business 
te communiceren. 
 
Reacties, vragen en ervaringen met de toepassing van dit instrument en eventuele verbetering van dit 
instrument worden zeer gewaardeerd. 
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1 Inleiding 
Om op lange termijn te kunnen overleven dienen organisaties waarde te creëren. Private organisaties 
dienen voor hun eigenaren (de aandeelhouders) waarde te creëren ook wel genoemd de zogenaamde: 
“Shareholder value”. Bestuurders van private organisaties investeren met als doelstelling het ver-
krijgen van rendement voor de aandeelhouders op het (in aandelen) geïnvesteerd vermogen van de 
aandeelhouders. Het (financiële) rendement voor de aandeelhouders bestaat uit stijging van de aan-
deelkoers of in het ontvangen van uitgekeerd dividend of een combinatie van beide. Bij private or-
ganisaties kunnen investeringen door middel van Netto Contante Waarde (NCW) berekening van de 
kasstromen (zie Brealey, Myers 1991, p.13, Copeland et al.1996, p.73) worden doorgerekend naar 
een stijging van de aandeelhouders waarde en dus de “financiële” waardecreatie (zie Rappaport, 
1986, p.76).  
 
Publieke organisaties dienen ook waarde te creëren. Publieke organisaties hebben echter geen “aan-
deelhouders” die rendement verlangen op hun geïnvesteerd vermogen. Publieke organisaties heb-
ben: “belanghebbenden” zgn. “stakeholders”, welke “belanghebbende waarde” zgn “stakeholder 
value” verwachten. Belanghebbende (hier verder stakeholders genoemd) bij publieke organisaties 
zijn bijvoorbeeld: “het Nederlandse publiek”, de politiek, medewerkers van een publieke organisatie 
of private organisaties. De waardecreatie van publieke organisaties voor diverse stakeholders is niet 
alleen in geld uit te drukken. Bij publieke organisaties is er immers geen sprake van aandelen en 
geïnvesteerd vermogen waarop rendement wordt verwacht en waarin investeringen worden doorge-
rekend naar een stijging van de aandeelkoers voor de aandeelhouders. Bij publieke organisaties is er: 
“belanghebbende waarde” (hier verder genoemd: “stakeholder value”). Stakeholder value bestaat uit 
financiële en niet financiële componenten (er wordt bijvoorbeeld stakeholder value gecreëerd als 
alle stakeholders minder belastingen of premies betalen en een betere dienstverlening van publieke 
organisaties ontvangen).  
 
Bij het creëren van waarde maken private en publieke organisaties gebruik van de aan de organisatie 
toegekende schaarse middelen (zoals bijvoorbeeld geld en de inzet van arbeid), deze schaarse mid-
delen kunnen worden ingezet in de productiefactoren kapitaal en arbeid. Door het inzetten van deze 
productie factoren levert een organisatie haar diensten (en producten). In de productiefactor kapitaal, 
zit ook de inzet van Informatie Communicatie Technologie (ICT), ICT is een belangrijke factor om 
waarde te creëren. De te verwachte trend op lange termijn is dat de productie factor arbeid verder 
vervangen zal worden door de productiefactor factor kaptaal. Dit betekent dat de kapitaalintensiteit 
(de hoeveelheid kapitaal per werknemer) zal stijgen, een hogere kapitaalintensiteit zal leiden tot een 
hogere arbeidsproductiviteit. Kapitaal intensiteit kan gesplitst worden in ICT kapitaal intensiteit en 
overige kapitaal intensiteit. (zie van der Wiel, 2001, p.8).  
  
De totale publieke sector in Nederland geeft miljarden euro’s uit aan IT (ICT kosten en ICT investe-
ringen). UWV is een Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO) een publieke organisatie en geeft per jaar 
miljoenen euro’s uit aan ICT investeringen. UWV gaat zorgvuldig om met de aan haar toegekende 
publieke middelen en de inzet van deze middelen in ICT. Om deze zorgvuldigheid te borgen heeft 
UWV een aantal initiatieven ontplooid. Een van de initiatieven, welke in het kader van dit document 
dient te worden genoemd is een samenwerkingsverband met de Rijksuniversiteit Groningen afdeling 
Business en ICT (m.n. prof. Egon Berghout) dit samenwerkingsverband heeft geresulteerd in de 
ontwikkeling van een UWV Business case methodiek. Hierin drukt UWV voorgenomen veranderin-
gen (o.a. investeringen) uit in waardecreatie voor de UWV stakeholders. Onderdeel van de UWV 
business case methodiek is een methode welke de relatie aangeeft tussen ICT investeringen ener-
zijds en daling van kostprijs per eenheid dienst respectievelijk stijging van de arbeidsproductiviteit 
anderzijds. Kostprijs per eenheid dienst daling en stijging van de arbeidsproductiviteit zijn namelijk 
indicatoren die iets kunnen zeggen over de waardecreatie voor stakeholders. 
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Kostprijs per eenheid dienst daling betekent dat een identieke dienst goedkoper geleverd kan wor-
den. Deze kostprijs verlaging kan vervolgens vloeien naar de afnemer (stakeholder) en/of de leve-
rancier, waardoor er waarde wordt gecreëerd. Arbeidsproductiviteit stijging betekent dat minder 
mensen meer output kunnen leveren. Deze stijging is meestal mogelijk door het inzetten van de pro-
ductie factor (ICT) kapitaal. Indien deze inzet optimaal gebeurt, leidt dit tot het creëren van waarde.  
(Bij arbeidsproductiviteit stijging dient te worden opgemerkt dat sturen op arbeidsproductiviteit kan 
leiden tot een te “hoge” automatiseringsgraad, waardoor er geen optimale verhouding tussen arbeid 
en ICT is).  
 
In dit document zal eerst in hoofdstuk 2 worden ingegaan op de aanleiding om het model te ontwik-
kelen. Dan zal in hoofdstuk 3 ingegaan worden op de begrippen, waarna in hoofdstuk 4 de vraag-
stelling wordt behandeld. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 het instrument beschreven. In hoofdstuk 
6 zal worden ingegaan op de toepassing van het instrument binnen UWV en worden de resultaten 
van het experiment beschreven. In hoofdstuk 7 wordt de kennis agenda gepresenteerd. Als laatste 
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De totale publieke sector in Nederland geeft miljarden euro’s uit aan IT (ICT kosten en ICT investe-
ringen). UWV is een Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO) een publieke organisatie en geeft per jaar 
miljoenen euro’s uit aan ICT investeringen. UWV heeft de maatschappelijke verplichting zorgvul-
dig met de aan haar toegekende schaarse middelen (Euro, FTE) om te gaan. Omdat schaarse midde-
len maar een keer kunnen worden ingezet, is door de UWV CIO-office een instrument ontwikkeld1,  
welke de relatie aangeeft tussen een ICT investering enerzijds en de daling van de kostprijs per een-
heid dienst respectievelijk de stijging van arbeidsproductiviteit2 anderzijds. Kostprijs per eenheid 
dienst daling en stijging van de arbeidsproductiviteit zijn aansprekende indicatoren die iets kunnen 
zeggen over de waardecreatie voor stakeholders door een publieke organisatie. 
 
UWV heeft voor de ontwikkeling van het instrument en het uitvoeren van een experiment heeft 
UWV een subsidie gekregen van InAxis. 
 
De volgende criteria voor zijn hierbij gehanteerd: 
 
• Dient zowel arbeidsproductiviteit3 ontwikkeling als kosten-baten afweging van ICT inves-
teringen mee te nemen. 
• Ondersteunend t.a.v. besluitvorming. 
• Dient het doorrekenen van formatiegevolgen te faciliteren. 
• Toepasbaar op verschillende typen van automatiseren.  
• Toepasbaar voor verschillende typen overheidsorganisaties. 
• Kwantitatieve baten dienen berekend te worden. 
• Kwalitatieve baten dienen minimaal te worden gedocumenteerd. 
 
Binnen UWV is een experiment gestart om de relatie tussen ICT investeringen enerzijds en daling 
van de kostprijs per eenheid dienst4 en stijging van de arbeidsproductiviteit anderzijds aan te tonen. 
Het experiment wordt uitgevoerd op een UWV project. Om het experiment en het instrument te be-
schrijven is het belangrijk om een gemeenschappelijk begrippenkader zoals dat in dit document ge-
bruikt wordt te definiëren. In het volgende hoofdstuk zal daarom eerst worden ingegaan op een aan-
tal begrippen. 
                                                        
1 Dit instrument is onderdeel van de UWV business case methodiek, de UWV business case methodiek is 
een beslissingsondersteunend instrument ten aanzien van voorgenomen veranderingen, voorgenomen 
veranderingen zijn bij UWV zowel ICT als niet ICT investeringen. De UWV business case methodiek is 
een procesmatige aanpak ten aanzien van voorgenomen veranderingen.  
2 Het instrument voor wat betreft de arbeidsproductiviteit is ontwikkeld door TNO en bouwt voort op de 
expertise die hierover is bij TNO (Dhondt en Kwakkelstein 2002). 
3 Hier is later bijgekomen daling van de kostprijs per eenheid dienst, omdat dit een betere indicator is 
voor waardecreatie. 
4 Analoog aan het instrument voor arbeidsproductiviteit stijging heeft UWV een instrument ontwikkeld  
om ICT investeringen uit te drukken in de kostprijs per eenheid dienst daling, het is gebleken dat dit voor 
UWV namelijk een betere indicator is dan arbeidsproductiviteit stijging. 
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3 Begrippen  
3.1 Inleiding 
Uitgangspunt is dat organisaties investeren om waarde te creëren voor stakeholders. Kostprijs per 
eenheid dienst daling en arbeidsproductiviteit stijging, zijn indicatoren die kunnen wijzen op waar-
decreatie door een organisatie voor stakeholders. ICT investeringen kunnen een belangrijke rol spe-
len in deze waardecreatie. Om de relatie tussen kostprijs per eenheid dienst daling en arbeidsproduc-
tiviteit stijging als resultaat van ICT investeringen te beschrijven, is het belangrijk om een aantal 
begrippen toe te lichten. In dit hoofdstuk zal achtereenvolgens op de volgende begrippen worden 
ingegaan: waarde en waardecreatie, de businesscase methodiek, ICT, Automatisering en informati-
sering het verschil tussen een dienst en een product, de productie factoren kapitaal en arbeid, ar-
beidsproductiviteit en de kostprijs per eenheid dienst.  
3.1.1 Waarde en waardecreatie 
 
Organisaties hebben een waarde, van private organisaties wordt deze vaak uitgedrukt in geld name-
lijk de aandeelhouderswaarde (shareholdervalue). Er zijn vele manieren om de waarde van private 
organisaties te bepalen. De meest eenvoudige manier is om de markt de waarde te laten bepalen 
door het aantal aandelen te vermenigvuldigen met de koers van het aandeel. Daarnaast zijn er ook 
nog andere methoden om de waarde van een private organisatie te bepalen, Sman (1992, p.81) be-
schrijft er een aantal. Bij publieke organisaties is het lastiger om de waarde van een publieke organi-
satie te bepalen5. Overheidsorganisaties kennen geen aandeelkoers, zijn vaak monopolist, hebben 
verschillende stakeholders met verschillende waarde percepties. Het bepalen van de waarde van een 
publieke organisatie uitgedrukt in geld is daarom dan ook heel lastig. Wel is het mogelijk om iets 
over waardecreatie te zeggen, hiervoor is het belangrijk om het begrip waardecreatie toe te lichten.  
Organisaties creëren waarde door te investeren, waarbij de consequenties als gevolg van de investe-
ring hogere baten ten opzichte van lasten zijn. 
 
In figuur 1 zijn de waardebegrippen van Renkema en Berghout (1999) weergegeven. 
 
Investeringsconsequenties Positief Negatief Totaal 
Financieel Opbrengsten Kosten Winst/verlies 
 Ontvangsten Uitgaven  Geldstroom 
resultaat 
Niet-financieel Positieve bijdrage Negatieve bijdrage Bijdrage 
Totaal Baten Lasten Waarde 
Figuur 1 Waarde begrip volgens Renkema en Berghout (1999, p.29)  
In de literatuur wordt vaak de term: “kosten baten” analyse gebruikt, strikt genomen is deze definitie 
conform het hierboven begrippen kader (zie figuur 1) niet juist. Omdat het de niet-financiële com-
ponent: “negatieve bijdrage” niet meeneemt. In dit document wordt uitgegaan van “baten-lasten” 
analyse conform de bovenstaande definitie (figuur 1). 
 
                                                        
5 De waarde en waardecreatie van de overheid is vaak lastiger te bepalen dan de waarde en waardecreatie 
van private organisaties, de meeste producten die de overheid produceert of de diensten die de overheid 
levert, worden niet tegen de marktprijzen verkocht, daarnaast zijn er ook geen aandelen overheid met een 
marktprijs die iets zeggen over de waarde. Er is daarom afgesproken dat de toegevoegde waarde van de 
overheid gelijk te stellen aan het bedrag van de betaalde ambtenarensalarissen.  
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De waardecreatie bestaat dus uit een “financiële component” en een “niet-financiële component”.  
Een kostenneutrale verandering in een cliënt proces wat tot een hogere klant tevredenheid leidt is 
een voorbeeld van niet-financiële waardecreatie (netto positieve bijdrage).  
 
De financiële component (ontvangsten–uitgaven) van waardecreatie kan door middel van de Netto 
Contante Waarde Methodiek doorgerekend worden (in Engels Discounted Cashflows; zie Brealey,  
Myers 1991, p.13; Copeland et al. 1996, p.73). Hierbij worden toekomstige kasstromen welke toe te 
rekenen zijn aan de gevolgen van de investering verdisconteerd met een bepaalde6 rentevoet. Indien 
de Netto Contante Waarde positief is (groter is als 0) dient een investering in principe te worden 
uitgevoerd7 en wordt er waarde gecreëerd.  
 
Vaak spelen ICT investeringen een belangrijke rol in de waardecreatie van organisaties en leidt een 
ICT investering tot zowel een positief geldstroom resultaat (de financiële component) als tot een 
positieve bijdrage (de niet-financiële component). Bijvoorbeeld een te automatiseren “cliënt proces” 
kan leiden tot hogere cliënt tevredenheid en lagere kosten als gevolg van automatisering. 
  
Voor wat betreft de waarde van organisaties en waardecreatie als gevolg van ICT investeringen kan 
de volgende vereenvoudigde figuur (figuur 2) gemaakt worden. In figuur 2 staat in de linker kolom 
de huidige publieke waarde van een publieke organisatie. De huidige publieke waarde van een pu-
blieke organisatie is lastig te bepalen en daar wordt ook niet op ingegaan. Waar wel op wordt inge-
gaan, is de waarde die investeringen opleveren. Publieke organisaties maken keuzes ten aanzien van 
schaarse middelen, deze middelen worden zo ingezet dat publieke organisaties voor haar stakehol-
ders maximale waarde creëren. 
 
In de onderstaande vereenvoudigde8 figuur wordt geïllustreerd hoe de schaarse middelen, welke 







                                                        
6 De rente voet (disconteringsvoet) bij private organisaties wordt bepaald door de verhouding eigen ver-
mogen en vreemd vermogen en het rendement dat hierop door stakeholders wordt verwacht. Wat de ge-
hanteerde rentevoet bij een publieke organisatie zal kunnen zijn, is een verantwoording van de afdeling 
financieel economische zaken van een publieke organisatie. Daar wordt in dit document niet op in ge-
gaan.  
7 Er zijn situaties denkbaar waarbij er meerdere investeringen met meerdere positieve netto contante 
waardes zijn, soms moeten als gevolg van “verandervermogen of verandercapaciteit” keuzes worden ge-
maakt, de investering met de hoogste netto contante waarde prevaleert dan.  
8 Vereenvoudigd omdat de figuur verondersteld dat gedurende de tijd, de baseline stabiel blijft, de waarde 
van een organisatie zal als gevolg van externe omstandigheden fluctueren in de tijd, verder verondersteld 
de figuur dat er enkele projecten zijn welke sequentieel achter elkaar worden opgeleverd en waarde cre-
ëren, in de praktijk zijn er tientallen projecten welke naast elkaar bestaan en elkaar overlappen. 
9 UWV stakeholders zijn o.a. cliënten, opdrachtgever, werkgevers enz. 
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Een aantal auteurs hebben een Publiek Waarde Model (Public Value Model) ontwikkeld, deze mo-
dellen beschrijven investeringsconsequenties van (ICT investeringen). In Nederland hebben 
(Braaksma, Commandeur en Berghout, 2006) een publiek waarde model beschreven10. In dit artikel 
wordt een waarde model beschreven welke de ICT investeringen uitdrukt in waardecreatie voor sta-
keholders. Daarnaast zijn er in de literatuur diverse andere initiatieven om de relatie tussen (ICT) 
investeringen en waardecreatie te beschrijven. Zonder uitputtend te willen zijn volgt hier een op-
somming van diverse publieke waarde modellen: 
  
In Europa is er in Duitsland  het: “WiBe”11  model, in Frankrijk het: “MAREVA” (Méthode 
d’Analyse et de Remontée de la Valeur) model en het Europese “eGEP”12 (eGovernment Economics 
Project). In Amerika is het: “Value Measuring Methodology”13 (VMM) ontwikkeld en het: “Per-
formance Reference Model”14 (PRM), Australië (Australian Government Information Management 
Office (AGIMA) heeft het: “Value assessment method”15 (VASM) ontwikkeld, The Center of Gov-
ernment heeft: “Advancing Return on Investment Analysis for Government IT ontwikkeld”16. Te-
vens hebben wereldwijd ook consultancy en onderzoek organisaties publieke waarde modellen ont-
wikkeld. Gartner heeft bijvoorbeeld het: “Public Value of IT framework”17 (PVIT) ontwikkeld en 
Accenture heeft het: “Public Sector Value Model”18 (PSV) ontworpen. Al deze modellen drukken 
(voorgenomen) veranderingen uit  in waardecreatie voor de stakeholders.  
 
                                                        
10 zie:”The business case for (ICT) investment evaluation in non-profit organisations”: www.citer.nl. 
11 Zie http://www.epractice.eu/document/2949 
12 Zie: http://82.187.13.175/egep/asp/E_Home.asp 
13 Zie: http://www.cio.gov/documents/TheValueof_IT_Investments.pdf 
14 Zie: http://www.whitehouse.gov/omb/egov/documents/How_to_PRM.PDF 
15 Zie: http://www.agimo.gov.au/publications/2004/05/egovt_challenges/value/assessment/value 
16 Zie: http://www.ctg.albany.edu/publications/reports/advancing_roi/advancing_roi.pdf 
















Figuur 2 Rendabele investeringen leiden tot waardecreatie voor stakeholders in publieke organisaties. 
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3.1.2 Business case methodiek 
 
Ieder organisatie heeft een eigen definitie over een business case en hanteert een eigen business case 
methodiek om voorgenomen ICT investeringen te evalueren19. De gehanteerde definities en metho-
dieken van business cases zijn afhankelijk van specifieke organisatie kenmerken. Specifieke organi-
satie kenmerken kunnen zijn: Dynamiek, Grootte, Cultuur, Competenties, Cost accounting metho-
diek, Publiek, Privaat etc. Er is dus niet zo iets als een “universele” business case methodiek welke 
voor elke organisatie toepasbaar is. Een business case methodiek  moet op “maat” gemaakt worden.  
Business case methodieken kijken naar de baten20 en lasten 21 als gevolg van een investeringsconse-
quentie (zie par 3.1.1). Indien de baten zwaarder wegen dan de lasten zal een investering worden 















Figuur 3  Business case methodieken maken een afweging tussen lasten en baten. 
De UWV business case methodiek22  is gebaseerd op een model van Remenyi (1999, p.27) en on-
derdeel van de UWV Project Management methodiek. De UWV project management methodiek is 
gebaseerd op PRINCE 223 (PRoject In Controlled Environment) zoals ontwikkeld door: “The office 
of government commerce (OCG)”. De UWV businesscase methodiek bestaat uit 5 verschillende 
elementen (zie figuur 4):  
 
                                                        
19 Renkema en Berghout (1997) noemen 65 methoden om voorgenomen ICT investeringen te evalueren. 
20 Baten kunnen bijvoorbeeld zijn: besparingen op FTE uitgaven (financieel) maar ook betere en snellere 
dienstverlening, hogere cliënt tevredenheid (niet financieel)  
21 Lasten kunnen bijvoorbeeld zijn Project uitgaven (financieel) maar ook medewerker ontevredenheid bij 
verandering van taken (niet financieel)  
22 De UWV business case is tot stand gekomen in het kader van het samenwerkingsverband dat het UWV 
CIO office heeft met de Rijksuniversiteit Groningen, hieraan hebben actief bijgedragen: drs. Jan Braaks-
ma en prof. dr. Egon Berghout. 
23 Zie: http://www.ogc.gov.uk/methods_prince_2__overview.asp 
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De investeringsconsequenties (de UWV baten en UWV lasten) worden gescoord in 5 verschillende 
elementen. De elementen bij UWV zijn: Strategische bijdrage, Technologie, Risico, Stakeholders en 
Financieel. De score van deze elementen worden als het ware op de schalen van de weegschaal in 
figuur 3 gelegd. En geven dus zowel de baten als de lasten weer. Bij het doorslaan van de weeg-
schaal naar baten moet in principe de investering worden uitgevoerd24. In absolute zin geeft het ge-
wicht van de baten ten opzichte van de lasten (hoever slaat de weegschaal door) een maat voor de 
gecreëerde waarde van de voorgenomen verandering25.  Deze gecreëerde waarde zijn de “waarde” 
stappen of investeringsconsequenties zoals geïllustreerd in figuur 2. Als onderdeel van de financiële 
analyse in de UWV business case methodiek wordt gebruik gemaakt van de in dit  rapport beschre-
ven relatie tussen ICT investeringen enerzijds en kostprijs per eenheid dienst daling en arbeidspro-
ductiviteitstijging anderzijds. 
3.1.3 Informatie en Communicatietechnologie (ICT) 
 
Informatie en communicatie technologie is een vakgebied dat zich bezighoudt met informatie sys-
temen, telecommunicatie en computers.  
3.1.4 Automatisering en informatisering 
 
ICT maakt automatiseren en informatiseren mogelijk. Er is een verschil tussen automatisering26 en 
informatisering. Automatiseren betekent dat een manueel werkproces vervangen wordt door ICT, 
terwijl informatiseren betekend dat informatie over dit geautomatiseerde werkproces beschikbaar 
wordt gesteld. De  informatie kan door bestuurders/managers gebruikt worden om snellere en betere 





                                                        
24 Soms dienen er keuzes gemaakt te worden ten aanzien van investeringen (bijvoorbeeld er is beperkte 
hoeveelheid verandercapaciteit), er wordt dan gekozen voor de investering welke de meeste waarde cre-
ëren 
25 Zie: The business case for (ICT) investment evaluation in non-profit organisations, (Braaksma, Com-
mandeur, Berghout, 2006)  www.citer.nl 
26 Zuboff (1988, p.10) defines the process of automation in which manually work is replaced by comput-
ers and describes the process of information in which computers gain information over working processes 
itself 
Figuur 4 De UWV Business case methodiek (gebaseerd op het model van Remenyi, 1999) 
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3.1.5 Diensten en producten 
 
In dit document wordt gesproken over diensten en niet over producten, daaraan gekoppeld is er ook 
een verschil tussen cliënten en klanten. Het verschil tussen diensten en producten en tussen cliënten 
en klanten wordt aan de hand van het volgende voorbeeld geïllustreerd. Advocaten welke een dienst 
verlenen hebben cliënten, winkeliers welke een fysiek product verkopen hebben klanten. 
UWV levert diensten27 aan cliënten. Tevens kan een dienst bestaan uit deeldiensten28. 
De meeste publieke organisaties zullen diensten leveren (de in dit document beschreven methodiek 
kan ook gebruikt worden bij geleverde producten). 
 
 
3.1.6 Productie factoren kapitaal en arbeid 
 
UWV levert haar diensten door middel van de inzet van (schaarse) middelen. UWV produceert haar 
diensten met de productiefactoren29 arbeid en kapitaal (de middelen hierbij zijn inzet van mensen, 
ICT en overige middelen). In de figuur 5 zijn uit de publieke jaarverslagen van het UWV de kosten 
van deze middelen geïllustreerd. Deze kosten representeren de kosten van de productiemiddelen 
arbeid (inzet FTE) en kapitaal (inzet ICT en overige middelen30).  
 
                                                        
27 Bij UWV (referentiearchitectuur) wordt onder ‘dienst’ verstaan: een”finale externe overdracht”als af-
sluiting van een geheel van waardetoevoegende werkzaamheden verricht door UWV als publieke instel-
ling ambtshalve of ten behoeve van de afhandeling van een verzoek van een cliënt of van derden (andere 
externe afnemers). Een finale externe overdracht is doorgaans het schriftelijk bekendmaken aan de cliënt 
van de beslissing (toekennend/afwijzend) van UWV. Synoniemen voor dienst zijn: cliëntdienst, eind-
dienst of finale dienst. 
28 Een dienst kan zijn samengesteld uit deeldiensten en/of interne leveranties.  
Onder een ‘deeldienst’ wordt verstaan: een”tussentijdse externe overdracht”als afsluiting van een waar-
detoevoegend, afgerond aantal werkzaamheden deel uitmakend van het grotere geheel van werkzaamhe-
den benodigd voor afhandeling van een verzoek van een cliënt of ambtshalve afhandeling. 
29 The factors of production are the input used to produce goods and services. The two most important 
factors of production are capital and labor.  (Mankiw, 1992, p.47) 
30 Overige middelen uitgedrukt in kosten zijnde niet personele kosten en niet ICT kosten; bijvoorbeeld 
huisvesting, papier etc. 
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UWV productiefactoren zijn Arbeid (FTE) en Kapitaal (ICT + Overig)
































Uit de bovenstaande figuur blijkt dat in 2006, ca. 70 % van de UWV uitvoeringskosten vloeien naar 
de medewerkers van UWV (zijnde personele kosten), daarnaast blijkt dat ca. 14 % van de kosten 
vloeit naar de productie factor ICT (zijnde ICT kosten). 16 % vloeit naar de overige kosten. In de 
toekomst is de verwachting dat UWV met lagere uitvoeringskosten31 een betere dienstverlening aan 
haar cliënten gaat leveren. Tevens is de verwachting dat er in de toekomst vervanging plaats zal vin-
den van de factor arbeid door de factor kapitaal en dat productie factor ICT hierin relatief zal gaan 
stijgen32. Ruwweg de helft van de investeringen33 bij UWV is gerelateerd aan ICT investeringen.  
3.1.7 Arbeidsproductiviteit 
 
Arbeids productiviteit is volgens de Dikke van Dale: “de productie per arbeider per tijdseenheid”.  
In het rapport34: “ICT en arbeidsproductiviteit naar een meetmethode voor overheidsorganisaties” 
geschreven in opdracht van InAxis, wordt dit begrip verder uitgewerkt. Arbeidsproductiviteit is ge-
definieerd als de output van een arbeidsproces (bijvoorbeeld aantal diensten of aantal producten) 
gedeeld door de input (hoeveelheid arbeid, vaak uitgedrukt in uren) die nodig is voor dat werkpro-
ces35. De arbeidsproductiviteit wordt vaak procentueel uitgedrukt. Arbeidsproductiviteit kan als 
volgt worden weergegeven (zie figuur 6):  
                                                        
31 Dit indien het takenpakket van UWV niet verder wordt uitgebreid, toevoeging van extra taken door 
opdrachtgever leidt uiteraard tot extra kosten 
32 De kapitaal intensiteit per werknemer neemt toe, dit resulteert in stijging van de arbeidsproductiviteit 
33 Dit is in lijn met andere organisaties zie Renkema en Berghout. 
34 ”ICT en arbeidsproductiviteit naar een meetmethode voor overheidsorganisaties” 2002, TNO Dhont. 
Kwakkelstein. 
35 Een werkproces is bij UWV gedefinieerd als een geordende reeks processtappen die binnen één presta-
tieverantwoordelijke organisatorische eenheid wordt uitgevoerd. Een processtap is een geordende reeks 
van handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door een mens of machine (bron UWV referentie 
architectuur). 
Figuur 5  UWV Uitvoeringskosten uitgedrukt in productie factoren arbeid en kapitaal 
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat de arbeidsproductiviteit stijgt indien er met minder FTE (input) 
meer diensten (output) wordt geleverd. (Ook andere combinaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld met 
meer FTE nog veel meer diensten leveren). Inzet van ICT (automatiseren) kan in de verhouding aan-
tal geleverde diensten/aantal FTE een belangrijke rol spelen.  
 
Met betrekking tot het begrip maximale waardecreatie in relatie tot arbeidsproductiviteit en ICT in-
vesteringen dient het volgende te worden opgemerkt. ICT investeringen welke leiden tot een verho-
ging van de ICT kapitaal intensiteit,  maken het mogelijk om met minder mensen meer output te 
kunnen leveren. Dit resulteert in een hogere arbeidsproductiviteit. Investeringen in ICT met als eni-
ge doelstelling arbeidsproductiviteit stijging kan tot verkeerde keuzen leiden. Er is dan bijvoorbeeld 
het gevaar dat er “teveel” geautomatiseerd en dus teveel geïnvesteerd wordt in ICT(een te hoge ICT 
kapitaal intensiteit). Er is dan geen optimale verhouding tussen de productie factor kapitaal en de 
productie factor arbeid.  
 
Bij elke investering dient er daarom een afweging te worden gemaakt, welke leidt tot maximale pu-
blieke waardecreatie. Dit betekent dat de investeringsconsequentie hogere baten ten opzichte van de 
lasten dient te realiseren; zie paragraaf 3.1.1. en paragraaf 3.1.2  (een afweging tussen ontvangsten 
en positieve bijdrage enerzijds en uitgaven en negatieve bijdrage anderzijds). Verder dient te worden 
opgemerkt dat de geleverde dienst (of het product) ook (fysiek) kan veranderen als gevolg van een 
ICT investering, of dat ICT zelfs deel uit gaat maken van de dienst (of het product). Indien de dienst 
(of het product) veranderd, als gevolg van een ICT investering is de output moeilijker te vergelijken 
(vergelijken appels met peren). 
 
Arbeidsproductiviteit kan uitstekend gebruikt worden in rapportages, het kan worden gebruikt als 
verantwoordingsinstrument naar bijvoorbeeld opdrachtgevers, of bijvoorbeeld worden gebruikt om 
verschillende afdelingen onderling te benchmarken.  
Een UWV regio(kantoor) levert verschillende diensten, de vraag naar deze verschillende diensten is 
niet altijd constant. Door het regio(kantoor) personeel efficiënt in te zetten (daar inzetten waar vraag 
is) kan de efficiëntie van de processen worden verbeterd. Arbeidsproductiviteit is dan een meting 
van efficiency en kan worden gebruikt als rapportage en ook als benchmark om verschillende re-
gio(kantoren) met elkaar te vergelijken. Zie als voorbeeld bijlage A. 
 
 
3.1.8 Kostprijs per eenheid geleverde dienst 
 
De kostprijs per eenheid geleverde dienst, bestaat uit vaste kosten en variabele kosten, welke vloeien 
naar het werkproces wat de dienst levert gedeeld door het aantal geleverde diensten. 
                                                                                                                                                                  
 
Figuur 6 Arbeidsproductiviteit is de verhouding: Aantal geleverde diensten/Aantal benodigde FTE.  
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De kostprijs per eenheid geleverde dienst wordt bij UWV als volgt berekend: (FTE kosten+ICT kos-
ten36+overige kosten) / aantal geleverde diensten in de periode. De kostprijs per eenheid dienst is 
gedefinieerd als de totale kosten van een werkproces (FTE kosten, ICT kosten en overige kosten) 
gedeeld door het aantal geleverde diensten.  





















Uit bovenstaande figuur 7 blijkt dat er een verband is tussen de daling van de kostprijs per eenheid 
dienst als gevolg van de lagere totale kosten en of een hogere output (groter aantal geleverde dien-
sten)  
 
Verder dient te worden opgemerkt dat de dienst of het product ook (fysiek) kan veranderen, mede 
als gevolg van ICT, of dat ICT zelfs deel uit kan maken van het eindproduct. De kostprijs van de ene 
dienst is dan niet zomaar vergelijkbaar met de kostprijs van een andere dienst. Indien de dienst an-
ders wordt, is de output slechter te vergelijken. (vergelijken appels met peren). Kostprijs per eenheid 
dienst kan uitstekend gebruikt worden in rapportages. Het kan worden gebruikt als verantwoordings-
instrument naar bijvoorbeeld opdrachtgevers, of bijvoorbeeld gebruikt worden om verschillende 
afdelingen onderling te benchmarken. Bij UWV kunnen dit bijvoorbeeld regio’s of kantoren zijn 
welke volgens een referentie werkproces werken en dezelfde producten leveren. (Een regio kantoor 
heeft invloed heeft op het efficiënt inzetten van personeel en dus op de kosten welke vloeien naar de 
werkprocessen). Zie  als voorbeeld bijlage B.   
 
Een daling van de kostprijs per eenheid dienst (integrale kosten incl. afschrijvingen) is een goede 
indicatie voor waardecreatie.37 Immers in de nieuwe prijzen zitten al de kosten van de investeringen 
(de afschrijvingskosten) verwerkt.   
 
                                                        
36 ICT investeringen kunnen worden geactiveerd, waarna ze worden afgeschreven. Onderdeel van de 
kostprijs is dan ook de afschrijvings component. UWV activeert de kosten niet, kosten worden in een 
keer geboekt. Investeringsuitgaven worden als kasstromen (Cash flows) berekend volgens de NCW me-
thode.  
37 Onder aanname ceteris paribus  bijvoorbeeld de kwaliteit van de geleverde dienst blijft hetzelfde. 
Figuur 7 kostprijs per eenheid dienst is totale kosten / aantal geleverde diensten. 
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4 Vraagstelling 
De algemene doelstelling van dit door InAxis38 gesubsidieerde experiment is een meetinstrument te 
ontwikkelen welke inzicht geeft in de relatie tussen ICT investeringen enerzijds en kostprijs per 
eenheid product daling respectievelijk arbeidsproductiviteitsstijging anderzijds.  
 
Criteria voor dit meetinstrument zijn: 
 
• Dient zowel arbeidsproductiviteit39 ontwikkeling als  kosten-baten afweging van ICT in-
vesteringen mee te nemen. 
• Ondersteunend t.a.v. besluitvorming. 
• Dient het doorrekenen van formatiegevolgen te faciliteren. 
• Toepasbaar op verschillende typen van automatiseren.  
• Toepasbaar voor verschillende typen overheidsorganisaties. 
• Kwantitatieve baten dienen berekend te worden. 
• Kwalitatieve baten dienen minimaal te worden gedocumenteerd. 
                                                        
38 zie www.InAxis.nl 
39 Hier is later bijgekomen daling van de kostprijs per eenheid dienst, omdat dit een betere indicator is 
voor waardecreatie. 
                             Sprouts - http://sprouts.aisnet.org/8-50
UWV CIO Office 21/47  
 
5 Het instrument  
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het instrument beschreven welke de relatie beschrijft tussen ICT investerin-
gen en daling van de kostprijs per eenheid dienst respectievelijk stijging van de arbeidsproductivi-
teit. Zoals hiervoor genoemd zijn de algemene doelstelling van dit project het ontwikkelen van een 
meetinstrument dat inzicht geeft in de relatie tussen ICT investeringen enerzijds en kostprijs per 
eenheid dienst daling respectievelijk en arbeidsproductiviteitsstijging anderzijds.  
 
Criteria voor dit meetinstrument zijn: 
 
• Dient zowel arbeidsproductiviteit ontwikkeling en kostprijs per eenheid dienst ontwikkeling 
als kosten-baten40 afweging van ICT investeringen mee te nemen. 
• Ondersteunend t.a.v. besluitvorming. 
• Dient het doorrekenen van formatiegevolgen te faciliteren. 
• Toepasbaar op verschillende typen van automatiseren.  
• Toepasbaar voor verschillende typen overheidsorganisaties. 
• Kwantitatieve baten dienen berekend te worden. 
• Kwalitatieve baten dienen minimaal te worden gedocumenteerd. 
 
Allereerst wordt de relatie tussen ICT investeringen en de arbeidsproductiviteit beschreven, vervol-
gens wordt de relatie tussen ICT investeringen en de kostprijs per eenheid dienst beschreven. Daarna 
wordt de baten-lasten afweging beschreven. 
5.2 Arbeidsproductiviteit en ICT investeringen, het instrument  
In deze paragraaf wordt de relatie tussen ICT investeringen en arbeidsproductiviteit stijging be-
schreven. Arbeidsproductiviteit is gedefinieerd als de output van een arbeidsproces (bijvoorbeeld 
aantal diensten of producten) gedeeld door de input (hoeveelheid arbeid) die nodig is voor dat pro-
ces. Zie de figuur in paragraaf 3.1.7. 
 
Uitgangspunt is een huidig bestaand werkproces. Het is mogelijk om van een bestaand werkproces 
de arbeidsproductiviteit te meten en te berekenen. Indien er een trigger (idee, technologische ont-
wikkeling, opdracht) is om een bepaald werkproces in de toekomst anders te organiseren (zie onder-
staande figuur), kan men in de nieuwe situatie opnieuw de arbeidsproductiviteit berekenen  
 




Figuur 8 Er is een trigger om het huidige werkproces in de toekomst anders te organiseren.  
                                                        
40 Dit is een baten-lasten afweging geworden zie paragraaf 3.1.1 
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Indien hierbij een ICT investering (automatiseren van werkprocessen) een rol speelt kan de relatie 
tussen de ICT investering en de arbeidsproductiviteit berekend worden. Belangrijk is dat er een af-
weging van de baten ten opzichte van de lasten wordt gemaakt (conform paragraaf 3.1.2)  Door 
middel van een business case methodiek wordt een dergelijke afweging gemaakt. Indien de baten 
zwaarder wegen dan de  lasten zal de investering dienen te worden uitgevoerd. 
 
Om vervolgens de relatie te meten tussen de impact van een ICT investering op de arbeidsproducti-
viteit van het huidig 41 werkproces is het belangrijk om een nulmeting te doen. Deze nulmeting is 
het uitgangspunt. Gedurende een bepaalde periode op tijdstip (t = 0) wordt een nulmeting42 gedaan. 
Op (t = 0) wordt gemeten het huidig aantal ingezette FTE eenheden en het huidig aantal opgeleverde 
diensten (of producten). 
 
Tevens wordt er vooraf bepaald (op tijdstip t = 0) middels een schatting (prognose) wat de impact is 
van de ICT investering op de arbeidsproductiviteit op (t = 1)43 in de nieuwe situatie (na de uitge-
voerde investering). 
 
Berekening van de arbeidsproductiviteit op (t = 0) is nu mogelijk voor het huidige werkproces (op t 
= 0) en de ingeschatte (geprognosticeerde) toekomstige situatie (op t = 1). 
 
Ook een berekening voor de personele consequenties is nu mogelijk. Personele consequenties zijn 
als volgt te berekenen. Mutatie personeel is aantal FTE op t=0 (huidige situatie) – aantal FTE op 
(t=1) (situatie na de ICT investering). Indien het werkproces met minder FTE-en toe kan, kunnen 
deze “overtollige”  FTE-en elders binnen een organisatie worden ingezet. Ook is het mogelijk om 
met de bestaande hoeveelheid FTE-en meer output te realiseren. Indien de FTE-en niet kunnen wor-
den ingezet, dient er in de baten-lasten afweging rekening gehouden te worden met eventuele af-
vloeiingskosten. 
 
Een en ander wordt in de volgende figuur geïllustreerd. 
 
                                                        
41 Deze aanpak verondersteld dat er al een werkproces is, de methodiek kan niet gebruikt worden voor 
compleet nieuwe werkprocessen. 
42 De input voor de nulmeting kan misschien uit een informatie systeem worden gehaald. Indien de beno-
digde informatie niet beschikbaar is dient een meetproces te worden ingericht (bijv een aanpassing van 
een informatie systeem of eventueel door middel van een handmatig uitgevoerde telling). 
43 Er dient rekening gehouden te worden met externe factoren(zoals bijvoorbeeld externe vraag naar dien-
sten) welke de hoeveelheid output kunnen beïnvloeden, verdisconteer deze in de aantallen.  
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Figuur 9 Berekening van de arbeidsproductiviteit op t=0 en t=1, inclusief de baten-lasten afweging. 
 
Samengevat geeft de figuur de volgende fasen aan: er is een trigger om een huidig werkproces te 
automatiseren, er wordt vervolgens een baten-lasten afweging gemaakt. Indien de baten-lasten af-
weging positief is (meer baten dan lasten) wordt de investering uitgevoerd. Onderdeel van deze ba-
ten-lasten afweging is het berekenen van de arbeidsproductiviteit zie het stappenplan in de volgende 
paragraaf.   
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5.2.1 ICT investeringen en arbeidsproductiviteitsstijging stappenplan44 
 
Hieronder is een stappenplan weergegeven welke het mogelijk maakt om het instrument te vullen 
 
1) Identificeer een werkproces45, het proces dient te bestaan 





2) Bekijk of het huidige proces (verder) geautomatiseerd kan 
worden. Kan er een deel arbeid vervangen worden door de in-




3) Om te weten hoe het huidige werkproces in de uitgangssi-
tuatie presteert, is het noodzakelijk dat er gedurende een be-
paalde periode gemeten wordt (nulmeting). Dit dient een repre-
sentatieve periode te zijn (soms is deze informatie al beschik-
baar en kan deze uit een informatiesysteem worden gehaald, 
anders is een optie handmatig tellen). 
 
4) Het is belangrijk de einddienst (het eindproduct) goed te 
definiëren, sommige processen hebben verschillende soorten 




5) Bepaal de hoeveelheid FTE input welke het proces ingaat, 





6) Bepaal vooraf wat het effect is van de automatisering op het 
werkproces, dit kan effect hebben op de inputs bijvoorbeeld het 
aantal FTE (productie factor arbeid) en kan ook effecten heb-
ben op de output het aantal geleverde diensten. 
 
Figuur 10 Stappenplan om de arbeidsproductiviteit te berekenen. 
 
 
                                                        
44 Het stappenplan is ontwikkeld door dr. Steven Dhondt van TNO Arbeid vanuit de expertise die er bij 
TNO op dit gebied is ontwikkeld. 
45 Een werkproces is bij UWV gedefinieerd als een geordende reeks processtappen die binnen één presta-
tieverantwoordelijke organisatorische eenheid wordt uitgevoerd. Een processtap is een geordende reeks 
van handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door een mens of machine. 
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5.3 Kostprijs per eenheid dienst en ICT investering, het instrument  
In deze paragraaf wordt gekeken naar de relatie tussen een ICT investering en de daling van de 
kostprijs per eenheid dienst. De kostprijs per eenheid dienst is gedefinieerd als de totale kosten van 
het werkproces (FTE kosten en ICT kosten en overige kosten) gedeeld door het aantal geleverde 
diensten.  Zie de figuur in paragraaf 3.1.8. 
 
Het is mogelijk om van een bestaand werkproces de kostprijs per eenheid dienst te meten en te bere-
kenen. Indien er een trigger (idee, technologische ontwikkeling, opdracht) is om een bepaald werk-
proces in de toekomst anders te organiseren kan men in de nieuwe situatie opnieuw de kostprijs per 
eenheid dienst berekenen. Indien hierbij een ICT investering (automatiseren van werkprocessen) een 
rol speelt kan de relatie tussen de ICT investering en de daling van de kostprijs per eenheid dienst 
berekend worden. Dit wordt in de volgende figuur geïllustreerd. 
 
Huidig Werkproces Toekomstig  Werkproces
TRIGGER







Figuur 11.  FTE, ICT en overige kosten van een huidig en een toekomstig werkproces. 
Belangrijk is dat er een afweging van de baten ten opzichte van de lasten wordt gemaakt (conform 
paragraaf 3.1.2)  Door middel van een business case methodiek wordt een dergelijke afweging ge-
maakt. Indien de baten zwaarder wegen dan de lasten zal de investering dienen te worden uitge-
voerd. 
Om de relatie te meten tussen de impact van een ICT investering (in een werkproces) op de kostprijs 
per eenheid dienst (van het werkproces) is het belangrijk om een nulmeting te doen. Deze nulmeting 
is het uitgangspunt. Gedurende een bepaalde periode op tijdstip (t = 0) wordt een nulmeting46 ge-
daan, gemeten worden de kosten welke toevloeien naar het werkproces en het aantal opgeleverde 
diensten of producten. 
Tevens wordt er vooraf bepaald op tijdstip (t = 0) middels een schatting (prognose) wat de impact is 
van de ICT investering op de kostprijs per eenheid dienst (op t = 1)47 na de uitgevoerde investering. 
 
Berekening van de kostprijs per eenheid dienst op (t=0) is nu mogelijk voor het huidige werkproces 
en de ingeschatte (geprognosticeerde) toekomstige situatie (op t=1) van het werkproces. Ook een 
berekening voor de personele consequenties is nu mogelijk. Personele consequenties zijn als volgt te 
berekenen. Mutatie personeel is aantal FTE op t=0 (huidige situatie) – aantal FTE op (t=1) (situatie 
na de ICT investering). Indien het toekomstige werkproces met minder FTE-en toe kan, kunnen de-
ze “overtollige” FTE-en elders binnen een organisatie worden ingezet. Ook is het mogelijk om met 
de bestaande hoeveelheid FTE-en meer output te realiseren. Indien de FTE-en niet kunnen worden 
ingezet, dient er in de baten-lasten afweging rekening gehouden te worden met eventuele afvloei-
ingskosten. 
                                                        
46 De input voor de nulmeting kan misschien uit een Informatie Systeem worden gehaald. indien de be-
nodigde informatie niet beschikbaar is dient een proces te worden ingericht (bijv een aanpassing van een 
Informatie systeem of eventueel door middel van een handmatig uitgevoerde telling) 
47 Houd rekening met externe factoren(zoals bijvoorbeeld externe vraag naar diensten) welke de hoeveel-
heid output kunnen beïnvloeden verdisconteer deze in de aantallen.  
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Dit wordt in de volgende figuur geïllustreerd. 
 
Kosten FTE, kosten ICT, kosten overig Kosten FTE, kosten ICT, kosten overig 
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Figuur 12 Berekening van de kostprijs per eenheid dienst op t=0 en t=1, inclusief de baten-lasten 
afweging. 
Samengevat geeft de figuur de volgende fasen aan: er is een trigger om een huidig werkproces te 
automatiseren, er wordt vervolgens een baten-lasten afweging gemaakt. Indien de baten-lasten af-
weging positief is (meer baten dan lasten) wordt de investering uitgevoerd. Onderdeel van deze ba-
ten-lasten afweging is het berekenen van de kostprijs per eenheid dienst zie het stappenplan in de 
volgende paragraaf.  
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5.3.1 Investeringen en kostprijs per eenheid dienst daling stappenplan 
 
1) Identificeer een werkproces, het proces dient te 
bestaan uit arbeid en goed gedefinieerde uniforme 




2) Bekijk of het huidige proces (verder) geautomati-
seerd kan worden. Kan er een deel arbeid vervangen 
worden door de inzet van technologie (vervanging 
arbeid door kapitaal). 
 
3) Om te weten hoe het huidige werkproces presteert, 
is het noodzakelijk dat er gedurende een bepaalde 
periode gemeten wordt. Dit dient een representatieve 
periode te zijn, soms is deze informatie al beschik-
baar en kan deze uit een informatie systeem worden 
gehaald. 
 
4) Het is belangrijk de einddienst (het eindproduct) 
goed te definiëren, sommige processen hebben ver-





5) Bepaal de kosten welke toevloeien naar het proces 





6) Bepaal vooraf wat het effect is van de automatise-
ring op de input (verschillende kosten van het werk-




Figuur 13 Het stappenplan om de kostprijs per eenheid dienst te berekenen. 
 
5.4 Baten-lasten   
De baten-lasten afweging is een weegschaal waarop de baten en lasten tegen elkaar worden afgewo-
gen. Baten hebben een financiële component en een niet financiële component. Een voorbeeld van 
een financiële baat is bijvoorbeeld een besparing op uitvoeringskosten waardoor er euro’s bespaard 
worden. Voorbeelden van niet financiële baten zijn een verbeterd imago, hogere cliënt tevredenheid 
etc. Voor lasten geldt dezelfde analogie, financiële lasten zijn bijvoorbeeld extra uitgaven en/of ex-
tra kosten. Daarnaast zijn er ook niet financiële lasten als voorbeeld imago schade of tevredenheid 
van medewerkers. De baten en lasten dienen tegen elkaar te worden afgewogen, waarbij dus in de 
1
Identificeer een werkproces van een product
2
Identificeer een automatiseringstoepassing







Bepaal de totale kosten in de meetperiode,
zijnde FTE kosten, ICT kosten en de overige
kosten (neem relevante overhead kosten mee)
6
Bepaal het effect van de automatisering op de
verschillende kosten (FTE,ICT en Overige) en
outputs (zowel prognose als realisatie)
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“weegschaal” financiële en niet financiële zaken worden meegewogen. Een afweging waar publieke 










Figuur 14 De baten-lasten afweging op de weegschaal worden lasten en baten afgewogen. 
5.5 Conclusies ten aanzien van het instrument  
Het instrument is onderdeel van een organisatie specifieke business case methodiek (baten-lasten 
afweging). Het instrument drukt ICT investeringen uit in daling van de kostprijs per eenheid dienst 
en stijging van de arbeidsproductiviteit voor automatiseringstoepassingen. Omdat het instrument 
ook baten en lasten meeneemt welke voortvloeien uit investeringsconsequenties kan het instrument 
worden ingezet als beslissingsondersteunend instrument. Het instrument neemt ook personele con-
sequenties mee. 
 
Het instrument is alleen te gebruiken indien er al een huidig werkproces is, dus voor automatise-
ringstoepassingen (zie paragraaf 3.1.4.).  (Het instrument is niet ontworpen om een investeringsbe-
slissing te nemen over bijvoorbeeld een ICT infrastructuur investering of over het inrichten van een 
nieuw werkproces welke tot een totaal nieuwe dienst leidt). Het instrument is goed te gebruiken in-
dien de geleverde diensten (of fysieke producten) niet (teveel) veranderen. Het instrument kan wor-
den toegepast op werk processen of deel werk processen. Het instrument kan zowel vooraf worden 
toegepast, het evalueert dan een voorgenomen ICT investering als achteraf worden toegepast het 
evalueert dan een gerealiseerde ICT investering (heeft de investering datgene opgeleverd wat vooraf 
was ingeschat).  
 
Arbeidsproductiviteit stijging is geen doel op zich, maar meer de resultante van ICT investeringen 
(en het gevolg van technologische vooruitgang). Sturen en investeren om de arbeidsproductiviteit te 
laten stijgen, kan leiden tot verkeerde keuze ten aanzien van investeringen (te hoge automatiserings-
graad). Kostprijs per eenheid geleverde dienst daling48 is een goede indicator voor waardecreatie. 
Het legt een directe relatie tussen het primaire business proces en ICT investeringsconsequenties 
voor wat betreft de financiële consequenties van automatiseren. Deze relatie wordt duidelijk doordat 
in een daling van de kostprijs per eenheid geleverde dienst ook de afschrijvingskosten van de ICT 
investering zijn meegenomen. De daling van de kostprijzen per eenheid geleverde (identieke) dienst, 
vloeien uiteindelijk terug naar de cliënten in de vorm van lagere premies of lagere belastingen om 
                                                        
48 Dit kan bij een investering ook een stijging zijn, bijvoorbeeld als er teveel geïnvesteerd wordt in ICT 
zullen weliswaar de FTE uitgaven dalen, maar de ICT uitgaven zodanig stijgen dat de kostprijs per een-
heid dienst zal toenemen, deze toename kan gerechtvaardigd zijn als bijvoorbeeld de snelheid en nauw-
keurigheid van het leveren van en dienst toeneemt, dit wordt meegenomen in de baten-lasten afweging. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de dienstverlening (of het fysieke product) veranderd is! 
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deze diensten49 te kunnen leveren waardoor waarde wordt gecreëerd. De kostprijs per eenheid dienst 
daling kan gebruikt worden om bijvoorbeeld kantoren of regio’s onderling te benchmarken. 
 
                                                        
49 In plaats van lagere premies of belastingen kan ook de dienst veranderd worden (betere dienstverle-
ning) hierdoor wordt ook waarde gecreëerd.  
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6 Toepassing van het instrument binnen UWV  
6.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is het instrument beschreven, in dit hoofdstuk is beschreven hoe dit instru-
ment als experiment is toegepast op een toepassing binnen UWV (de toepassing is het project Uni-
form Sociaal Medische Functie). Achtereenvolgens zal in paragraaf 6.2 worden ingegaan op de ach-
tergrond van het project. Daarna zal het experiment zoals toegepast bij UWV worden beschreven in 
paragraaf 6.3. Vervolgens wordt daarna in paragraaf 6.4 de arbeidsproductiviteit en in paragraaf 6.5 
de kostprijs per eenheid dienst berekend. Daarna zal worden ingegaan in paragraaf 6.7 tot en met 
paragraaf 6.10 op de baten en lasten. Als laatste zullen in paragraaf 6.11 de resultaten en ervaringen 
van het experiment binnen UWV worden gepresenteerd. 
 
6.2 Achtergrond 
UWV is een fusie organisatie van 5 Uitvoering instellingen (Uvi’s) zijnde: “GAK, SFB, GUO, US-
ZO, Cadans” en het LISV en is in 2000 gevormd. UWV voert wettelijke taken uit op het gebied van 
werknemers verzekeringen. Één van deze taken is de Sociaal Medische Functie (SMF) deze bestaat 
onder andere uit de uitvoering van WIA (vroeger WAO) ZW, Wajong, etc. Vanuit de historie had-
den de diverse Uvi’s verschillende manieren van werken en uitvoering geven aan de wettelijke ver-
plichtingen. Na de fusie van de organisaties tot UWV is een proces in gang gezet om de verschillen-
de werkprocessen uniform te maken. Binnen het domein Sociaal Medische Functie (SMF) van 
UWV worden medische en arbeidskundige beoordelingen uitgevoerd. In de Sociaal Medische Func-
tie zijn een aantal actoren werkzaam, belangrijke actoren in het primaire proces zijn: de arbeidsdes-
kundigen, verzekeringsartsen, procesbegeleiders en teamondersteuners. Na een eerste uniforme-
ringslag vlak na de vorming van UWV, is er een project gestart om verder te standaardiseren, opti-
maliseren en de werkprocessen aan te passen en op elkaar af te stemmen. Het project SMF Essenti-
eel is eind 2003 opgezet om een oplossing te realiseren voor de ondersteuning van het werkdomein 
Sociaal/Medische functie (SMF), onderdeel van divisie AG.  
 
Het SMF project maakt gebruik van een workflowsysteem gebaseerd op FLOWer 50, deze maakt het 
mogelijk dat de Sociaal Medische Functie gerichter kan werken. Het SMF project is opgezet vanuit 
de behoefte van de organisatie om te komen tot een goed ondersteunend informatiesysteem ten be-
hoeve van een uniform werkproces51. Doelstelling daarbij is het teamgericht werken (zoals gedefini-
eerd in een nieuw referentiewerkproces) goed te faciliteren en daardoor de efficiency en de kwaliteit 
van de uitvoering te verbeteren. Na een pilot bij een kleine groep is er een brede uitrol. De UWV-
brede uitrol van het SMF-systeemcomplex biedt de mogelijkheid om op een aantal vlakken een bij-
drage te leveren aan de verbetering van de uitvoering en bedrijfsvoering. Kern van de bijdrage is 
gelegen in het feit dat het systeem gericht is op een integrale ondersteuning van teamgericht werken, 
op basis van uniformiteit in procesgang, output en registratie van de frontoffice-
beoordelingsprocessen. Deze uniformiteit leidt tot een grotere beheersbaarheid, eenduidiger stu-
rings- en verantwoordingsinformatie, standaardisatie van kwaliteit en efficiency.   
 
Doelstelling van het project SMF is: 
 
                                                        
50 Werkstroombesturing 
51 Bron smf essentieel PID. 
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“Een UWV-breed uitgerold uniform informatiesysteem ter ondersteuning van de Frontoffice AG, 
dat geaccepteerd is door de gebruikersorganisatie, en dat onder verantwoordelijkheid van de lijnor-
ganisatie door iedereen volledig, juist en tijdig gebruikt wordt”. 
 
Het systeemcomplex ondersteunt een belangrijk deel van de werkzaamheden van het frontoffice AG 
voor de arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, procesbegeleiders en teamondersteuners. Uit-
gangspunt voor die ondersteuning is het zogenaamd. “teamgericht werken” conform Uniform Werk 
Proces.  Daarnaast verzorgt het SMF-systeemcomplex de ontsluiting van operationele stuurinforma-
tie voor procesbegeleiders en managers Claim. 
 
6.3 Het UWV experiment 
Het experiment is toegepast op het project SMF. Er is een nulmeting geweest in 2005 en een éénme-
ting gedaan in 2007. In 2005 is er een nulmeting gedaan over de situatie zoals hij toen (in 2005) was 
en zijn er prognoses gedaan over hoe het proces er uit zou zien (in 2007) en wat voor impact dit zou 
kunnen hebben op de geleverde diensten, qua kostprijs per eenheid dienst daling en stijging van de 
arbeidproductiviteit. 
 
Het bij UWV uitgevoerde experiment op het project SMF was complex, er waren 4 verschillende 
actoren (arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, procesbegeleiders en teamondersteuners) bij be-
trokken welke activiteiten verrichten in verschillende (deel)werkprocessen. In het kader van de lees-
baarheid en vertrouwelijkheid van de werkprocessen is in dit voorbeeld één actor gepresenteerd. 
Gekozen is voor de Team Ondersteuner (TO). Hoewel in verband met leesbaarheid, complexiteit en 
vertrouwelijkheid alleen gekeken is naar één actor voor wat betreft het berekenen van de arbeids-
productiviteit, worden in dit document wel de leermomenten genoemd welke betrekking hebben op 
analyse van meerdere actoren (de complexere situatie). Voor wat betreft de kostprijzen is gekozen 
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6.4 Arbeidsproductiviteit 
Hieronder is een: “Arbeidsgeschiktheid Sociaal Medische Functie” werkproces 52 geïllustreerd. En 
zijn de relevante gegevens voor het bereken van de relatie tussen een ICT investering  en de stijging 
van de arbeidsproductiviteit van de actor: “teamondersteuner” (TO) in de onderstaande figuur weer-
gegeven. Deze gegevens komen uit de business case zoals gemaakt in 2005.  
•De hier gegeven aantallen FTE van de TO zijn genormaliseerd bij een output van 25000 diensten, 
aantallen overige actoren zijn om redenen van vertrouwelijkheid en  complexiteit  niet weer gegeven













Arbeidsproductiviteit  2005  =    ------------------------------
Aantal FTE
Aantal (ingeschatte) geleverde diensten
Arbeidsproductiviteit 2007= -------------------------------------------------
Aantal (ingeschatte) FTE 





O t ikkeli  ar ei s r ctiviteitsstij i
werkproces
FTE
t = 0 t = 1
Baten
•Besparing ca 15 M Euro
•Betere proces sturing
Lasten
•Project uitgaven ca. 11 
M Euro
Actoren zijn*:
Verzekerings Arts (VA) 
Arbeids Deskundige  (AD)
Proces Begeleider (BP) 
Team Ondersteuner (TO) aantal ( t=0) 32,5
Actoren zijn*:
VA, AD, BP
TO aantal ( t=1) 25








=    
Arbeidsproductiviteit 2007=  
25000
---------- X  
25
32,5





                                                        
52 Het werkproces is in waarheid aanzienlijk complexer dan hier afgebeeld, en bestaat uit diverse deel 
werkprocessen. Het is echter naar een (werkelijk) en vergelijkbaar hoofdniveau geaggregeerd omdat deze 
verfijning anders te complex zou worden voor de lezer. 
Figuur 15 Overzicht van de arbeidsproductiviteit in 2005 en de verwachting in 2007 
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Samengevat geeft de figuur een trigger weer. Dit is het automatiseren van een werkproces. Vervol-
gens is een baten-lasten afweging gemaakt. De baten wogen zwaarder dan de lasten. En er is beslo-
ten het project uit te voeren. Als consequentie leidt dit tot een verwachte arbeids productiviteit van 
de actor Team ondersteuner van 130. Dit is in het onderstaande analyse model weergegeven. 
 
ICT investeringen en arbeidsproductiviteitsstijging, het analyse model 
 
1. Identificeer een werkproces van een dienst. 
Werkproces: Arbeidsgeschiktheid Sociaal Medische Functie   
Dienst is toekennen van een WAO beschikking 
Input: intern (herbeoordeling oppakken) exogeen 
(verzoek om WAO beoordeling)   
Output: beschikking (toekenning/afwijzing) 
 
2. Identificeer een automatiseringstoepassing voor het  
werkproces 
De automatiseringstoepassing SMF systeem complex is 
Een geïntegreerd systeem van werkstroombesturing  
(flower) en materie inhoudelijke applicaties (o.a. medirap) 
 
3. Bepaal de meetperiode  
Eenmalig 4 maanden waarvan de nulmeting is gedaan  
Van oktober 2004 t/m januari 2005 De éénmeting beslaat  
4 maanden in 2006/2007  (de scope beslaat een aantal  
teams op 2  verschillende kantoren). 
 
4.Definieer de output 
De output zijn beschikkingen er zijn er in deze  




5. Bepaal de FTE input53 en verdeel naar verschillende  
Activiteiten (neem relevante overhead mee) 




6.Bepaal het effect van de automatisering op verschillende  
inputs en outputs 
Prognose:  
Totaal FTE TO  = 25 
Realisatie op basis van de éénmeting:  
Totaal FTE  TO= 22.5 




                                                        
53 In het echte werkproces zijn er nog een aantal andere actoren namelijk, PB,de VA en de AD, deze zijn 
om redenen van leesbaarheid, complexiteit en vertrouwelijkheid niet meegenomen. 
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In de onderstaande figuur is de ontwikkeling54 van de arbeidsproductiviteit zowel prognose (exant) 


















Figuur 17 de arbeidsproductiviteit tijdens de nulmeting (2005), de prognose (2007) en de werkelijke 
gerealiseerde arbeidsproductiviteit 
 
Hierboven is gebleken dat de productiviteits stijging van de Team Ondersteuner in werkelijkheid 
hoger (144) is dan de prognose op t=0 (130). Analyse heeft uitgewezen dat de originele business 
case te voorzichtig is geweest met het beloven van baten, daarnaast zijn  er tijdens de “bouw” wijzi-
gingen verbeteringen gerealiseerd en zijn er ook nog “externe” effecten opgetreden.  
 
In dit voorbeeld is omwille van leesbaarheid, complexiteit en vertrouwelijkheid alleen gekeken naar 
één actor voor wat betreft de stijging van de arbeidsproductiviteit. Het is in de praktijk gebleken dat 
het ook mogelijk is om dit van de overige actoren te doen, en deze activiteiten te combineren tot een 
samengestelde arbeidsproductiviteits stijging. Tevens is gebleken dat bepaalde activiteiten van de 
ene actor naar de andere actor verschoven. 
Een verzekerings arts is bijvoorbeeld minder “administratief” gerelateerde zaken gaan doen en meer 
arts gerelateerde activiteiten. 
 
Behalve als beslissingsondersteunend instrument bij een investering kan deze meting ook gebruikt 
worden om jaar over jaar de arbeidsproductiviteit te meten (zie bijlage A). Tevens kunnen verschil-
lende productie units onderling worden gebenchmarked op basis van deze gegevens. 
                                                        
54 Hoewel niet meegenomen in het UWV experiment,  is de verwachting dat indien er tussendoor geme-
ten wordt, er een leercurve of introductie curve in de arbeidsproductiviteit cijfers zichtbaar zal worden. 
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6.5 Kostprijs per eenheid dienst 
Hieronder zijn  de relevante gegevens voor het bereken van de relatie tussen een ICT investering  
(ca. 11 Miljoen Euro) en de daling van de kostprijs per eenheid dienst. Deze gegevens komen uit de 
business case zoals gemaakt in 2005. 
Werkproces













t = 0 t = 1
FTE-kosten Actoren zijn:
Verzekerings Arts (VA) 
Arbeids Deskundige  (AD)





€ Fte € ICT
€ ICT
€ Overig € Overig
Huidig werkproces SMF Toekomstig  werkproces SMF
Baten
•Besparing ca 15 m Euro
•Betere proces sturing
Lasten
•Project uitgaven ca. 11 
m Euro
FTE-kosten Actoren zijn:
Verzekerings Arts (VA) 
Arbeids Deskundige  (AD)




ICT kosten = 2.325
Overige kosten=6.650
ICT kosten = 2.325









Overig = 271 Euro
1220 Euro 1130 Euro
FTE = 771 Euro
ICT= 93 Euro











= --------= 1.220 Euro
25.000
Kostprijs per eenheid dienst





= --------= 1.130 Euro
25.000
Kostprijs per eenheid dienst
 
Figuur 18 overzicht van de kostprijs per eenheid dienst daling55 
                                                        
55 In deze kostprijs per eenheid dienst zitten niet de geactiveerde UWV ICT kosten ca. 11 M Euro (dit 
heeft te maken met de afspraken van de financiering van projecten met de opdrachtgever).  Stel UWV 
                             Sprouts - http://sprouts.aisnet.org/8-50
UWV CIO Office 36/47  
 
ICT investeringen en arbeidsproductiviteitsstijging, het analyse model 
 
1. Identificeer een werkproces van een dienst. 
Werkproces: Arbeidsgeschiktheid Sociaal Medische Functie   
Dienst is toekennen van een WAO beschikking 
Input: intern (herbeoordeling oppakken) exogeen 
(verzoek om WAO beoordeling)   
Output: beschikking (toekenning/afwijzing) 
 
2. Identificeer een automatiseringstoepassing voor het  
werkproces 
De automatiseringstoepassing SMF systeem complex is 
Een geïntegreerd systeem van werkstroombesturing  
(flower) en materie inhoudelijke applicaties (o.a. medirap) 
 
3. Bepaal de meetperiode  
Eenmalig 4 maanden waarvan de nulmeting is gedaan  
Van oktober 2004 t/m januari 2005 
De éénmeting beslaat 4 maanden in 2006/2007. 
(de scope beslaat een aantal teams op 2  verschillende kantoren) 
 
4.Definieer de output 
De output zijn beschikkingen er zijn er in deze  
periode 506 gemeten (Dit is genormaliseerd naar 25.000  
producten per jaar) 
 
5. Bepaal de totale kosten in de meetperiode (neem  
relevante overhead mee in k Euro) 
Totale kosten = FTE kosten + ICT kosten + Overige kosten 
30.500     =        21.400         + 2.325           +6.775 
 
6.Bepaal het effect van de automatisering op de verschillende  
kosten (FTE, ICT en overige kosten)  
Prognose:  
Totale kosten = FTE kosten + ICT kosten + Overige kosten 
28.250    = 19.275               +  2.325          + 6.650 
Realisatie op basis van de éénmeting:  
Totale kosten = FTE kosten + ICT kosten56 + Overige kosten 
 27.500          =  18.475         +   2.325             + 6.700 
 




                                                                                                                                                                  
schrijft in 5 jaar af, bij een constante  productie van 25.000 diensten per jaar, dan zou er gedurende 5 jaar 
per dienst ca. 88 Euro ICT bij komen. 
56 ICT/projectinvesteringen 11 M Euro, deze investeringen zijn ivm de UWV financieringsconstructie 
niet geactiveerd en afgeschreven. De ICT kosten beheer en exploitatie kosten zijn ongeveer gelijk geble-
ven. De terug verdientijd bij UWV is bij een relevante jaar productie van 25 k minder dan 4 jaar. Afhan-
kelijk van de gehanteerde afschrijvingsmethodiek kunnen deze in de ICT kosten worden meegenomen.  
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In de onderstaande figuur is de ontwikkeling van de kostprijs per eenheid dienst daling als gevolg 








Figuur 20 de kostprijs per eenheid dienst tijdens de nulmeting, de prognose en de werkelijke 
gerealiseerde prijs  
Behalve bij een investering kan deze meting ook gebruikt worden om jaar over jaar de kostprijs per 
eenheid dienst daling te meten, tevens kunnen verschillende productie units onderling worden ge-
benchmarked op basis van deze gegevens. In de bijlage is een voorbeeld opgenomen van een UWV 
dienst in het kader van de wet werkloosheid. 
6.6 Financiele  baten 
De financiële baten zijn ca. 15  M Euro. Omdat de integrale kostprijs per eenheid dienst is gedaald 
van 1.220 euro naar 1.188 euro (1.100 + 88), kunnen de financiële baten worden uitgerekend. De 
baten zijn het verschil (32 euro * aantal  verleende diensten). In 5 jaar 125.000 diensten = ca 4 mil-
joen Euro. Verder is er een verschuiving van de personele kosten  naar de ICT kosten.  
 
6.7 Financiele lasten 
De projectkosten voor het realiseren van het SMF project waren ca. 11 Miljoen Euro. 
 



























     Ontwikkeling kostprijs per eenheid dienst
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6.8 Niet-financiële baten  
In de onderstaande tabel zijn de niet financiële baten(de kwalitatieve baten) welke door het project 
worden gerealiseerd genoemd. 
 
Initieel, zijn in 2005 57de volgende kwalitatieve baten bij invoering van het SMF systeem bedacht: 
 
• Verhoging van de kwaliteit van de uitvoering en de mate van reproduceerbaarheid. 
• Verhoging van de kwaliteit en tijdigheid van management en stuur, en verantwoordingsin-
formatie. 




Deze zijn vertaald in de volgende niet financiële baten. (vooraf genoemd en achteraf geëvalueerd) 
zie tabel 1. 
 
Huidige Situatie (t=0) Potentiële waarde ESMF (t=1), toekomstige situa-
tie 
De operationele werkuitoefening is meer individu-
eel dan collectief. 
 
Informatie-uitwisseling neemt toe waardoor onder-
linge betrokkenheid en samenhorigheid wordt ver-
groot. 
Iedereen kan op elk moment worden ‘gestoord’ 
door telefoon. 
 
Notities over zaken kunnen direct in het systeem 
worden aangebracht waardoor de fysieke beschik-
baarheid van het dossier niet nodig is en memo-
verkeer reduceert. 
Groot aantal losse systemen. Veel switchen, veel 
redundante gegevensinvoer, gefragmenteerd case 
overzicht, grote foutgevoeligheid doordat elemen-
ten eenvoudig vergeten kunnen worden. 
Geïntegreerd systeemcomplex waarbij de data-
integriteit wordt bewaakt, éénmalige vastlegging 
wordt ondersteund en de éénduidige functionele 
dekking van bedrijfstaken wordt gewaarborgd. 
Vele prikkels (vragen, telefoon, sociale contacten) 
leidt tot veel uitstel en omstel-momenten. Het 
vasthouden van de ‘lijn’ vergt veel concentratie. 
De ‘lijn’ wordt automatisch door FLOWer vastge-
houden. Tijdverlies zal afnemen. 
 
Belastbaarheid varieert sterk per medewerker. De-
legeren en sturen is niet iedereen voldoende eigen. 
Toepassen van ‘workload balancing’ mogelijk. 
 
Routinematig werk, maar toch voldoende afwisse-
lend om daardoor niet de accuratesse te verliezen 
Validatie op invoer reduceert foutgevoeligheid. 
 
Betrouwbaarheid systeemdata is laag. Leidt tot 
veel controles op juistheid. 
Directe data-import vanuit betrouwbare bronsys-
temen. 
Specialisten besteden veel tijd aan rapportage. Ondersteuning in de rapportage zal tot een tijdbe-
sparing leiden. 
Systemen zijn veel bewerkelijker dan strikt nood-
zakelijk (CBBS) of informatie is niet compleet 
(ADWork) 
Reductie van invoereisen CBBS. 
Volledigheid is een aandachtspunt bij gegeven-
simport. 
Het teamgericht werken is relatief nieuw. De PB is 
in zijn rol als regievoerder nog onwennig. 
Werkstroombesturing, ingezet als formeel stuur-
mechanisme, zal ertoe leiden dat de juiste werkta-
ken worden verricht 
Steun van manager wordt gemist in beslissende 
sfeer o.a. bij het regelen van gezagsverhoudingen 
in het team. 
Transparantie in proces en prestatie maakt sturen 
op doelen en afspraken beter bespreekbaar. 
                                                        
57 Zie Intern UWV Project initiatie document december 2004 
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Geen structurele teamafspraken, omdat deze snel 
verwateren. Dit kan absoluut beter. 
 
Sommige teamafspraken kunnen in het systeem 
bekrachtigd worden. Afspraken die leiden tot een 
‘Best Practice’ leiden, kunnen geüniformeerd 
worden. 
De medewerker – vooral JA – werkt in sterke mate 
‘event driven’. Anders gezegd: wordt geleid door 
de waan van de dag. 
 
Targets kunnen op team of individueel niveau in 
FLOWer ingesteld worden. Wanneer het werk 
wordt verricht is ondergeschikt aan de hoeveelheid 
werk dat wordt verricht. 
Tabel 1 
6.9 Niet-financiële lasten  
In het project zijn vooraf (in 2005) geen “niet financiële lasten” genoemd. Expost evaluatie na intro-
ductie van het SMF systeem levert op dat het flower systeem (workflow systeem) professionals 
“stuurt”, de professionals hebben “minder vrijheid” om zelf prioriteiten te stellen, dit kan door 
sommige professionals als last worden ervaren.  
6.10 Samenvatting Baten-lasten  afweging  





Figuur 21 De baten-lasten afweging zoals samengevat in de paragrafen. 
6.11 Ervaringen binnen UWV naar aanleiding van het experiment 
Allereerst zal worden ingegaan op de ervaringen van UWV voor wat betreft de door InAxis gestelde 
criteria voor het meetinstrument. Vervolgens zal worden ingegaan op de overige ervaringen van 
UWV met dit instrument: 
 
Criteria voor dit meetinstrument zijn: 
 
• Dient zowel arbeidsproductiviteit ontwikkeling als kosten-baten afweging van ICT in-
vesteringen mee te nemen. 
Lasten
Par 6.7 Financiele lasten 
Par 6.9  Niet Financiele lasten
Baten
Par 6.6 Financiele baten
Par 6.8  Niet Financiele baten
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Het instrument geeft de ontwikkeling van de kostprijs per eenheid dienst en de arbeidspro-
ductiviteit weer  als gevolg van een ICT investering.  
 
• Ondersteunend t.a.v. besluitvorming  
Het instrument helpt bij het nemen van beslissingen ten aanzien van ICT investeringen. 
UWV heeft besloten het SMF systeem landelijk in te voeren. 
 
• Dient het doorrekenen van formatiegevolgen te faciliteren 
Het instrument maakt het mogelijk om formatie gevolgen door te rekenen (zie prognose 
FTE en realisatie FTE) 
 
• Toepasbaar op verschillende typen van automatiseren 
Het instrument is met name toepasbaar voor automatiseren vervangen van arbeid door ICT 
e.a. conform definitie paragraaf 3.1.4. Het instrument is niet geschikt voor ICT investerin-
gen betreffende bijvoorbeeld infrastructuur.  
 
• Toepasbaar voor verschillende typen overheidsorganisaties 
Ja, hoewel in dit experiment niet meegenomen, gemeente Amsterdam gaat het instrument 
gebruiken 
 
• Kwantitatieve baten dienen berekend te worden  
Ja prognose FTE besparing, ook financiële baten zijn genoemd zie paragraaf  6.6 en finan-
ciële lasten 6.7. 
 
• Kwalitatieve baten dienen minimaal te worden genoemd 
In de vorige paragraaf 6.8 is een tabel met niet financiële baten (kwalitatieve baten) welke 
door het project worden gerealiseerd weergegeven, daarnaast is ook nog een niet financiële 
last genoemd in paragraaf 6.9.  
 
Uit het Experiment bleek dat de methodiek goed bruikbaar is, wel bleek dat er meerdere factoren 
meespelen die van invloed zijn op het resultaat, deze factoren zijn moeilijk te herleiden tot de resul-
taten. Het instrument drukt ICT investeringen uit in daling58 van de kostprijs per eenheid dienst en 
stijging van de arbeidsproductiviteit. Omdat het instrument ook baten en lasten meeneemt welke 
voortvloeien uit investeringsconsequenties kan het instrument worden ingezet als beslissingsonder-
steunend instrument. Het instrument kan worden toegepast op werkprocessen of deelwerkprocessen. 
Het instrument kan worden toegepast in zowel voorgenomen evaluaties als expost (evaluaties). Het 
instrument is goed te gebruiken indien de geleverde diensten (of fysieke producten) niet (teveel) 
veranderen. Het instrument is alleen te gebruiken indien er al een werkproces is, dus echt voor au-
tomatiseringstoepassingen conform de definitie van paragraaf 3.1.4. Het instrument is niet ontwor-
pen en niet geschikt om een investeringsbeslissing te nemen over ICT infrastructuur (bijvoorbeeld 
aanschaf van hardware). Wat krachtig is aan het instrument, is dat het de relatie tussen het primaire 
proces en ICT voor wat betreft automatiseren door een daling van de kostprijs per eenheid geleverde 
dienst duidelijk, daarnaast kan de arbeidsproductiviteit stijging gebruikt worden om bijvoorbeeld te 
benchmarken. 
 
                                                        
58 Dit kan bij een investering ook een stijging zijn, bijvoorbeeld als er teveel geïnvesteerd wordt in ICT 
zullen weliswaar de FTE uitgaven dalen, maar de ICT uitgaven zodanig stijgen dat de kostprijs per een-
heid dienst zal toenemen, deze toename kan gerechtvaardigd zijn als bijvoorbeeld de snelheid en nauw-
keurigheid van het leveren van en dienst toeneemt. (Hierbij dient opgemerkt te worden dat de dienstver-
lening (of het fysieke product) veranderd is!   
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7 Kennisagenda  
De door InAxis mede gesubsidieerde experimenten betreffen projecten die innovatief en vernieu-
wend zijn. En daarmee zijn ze ook voor anderen binnen het openbaar bestuur interessant. De uitda-
ging voor de experimenten en voor InAxis is om zoveel kennis te halen uit de experimenten. Tijdens 
een experiment leert men bedoeld en onbedoeld. InAxis heeft een methodiek laten ontwikkelen, die 
erop gericht is om zo goed mogelijk geleerde lessen uit de experimenten te halen en die kennis ver-
volgens beschikbaar te stellen aan geïnteresseerden binnen het openbaar bestuur. De kern van de 
methodiek is dat periodiek tijdens een experiment en/of aan het eind van een experiment betrokke-
nen bij het experiment geïnterviewd worden. Op deze manier worden geleerde lessen uit een expe-
riment systematisch verzameld zonder dat de experimenten daar in tijd en inspanning zwaar mee 
worden belast. De ervaring heeft geleerd dat de kennisopbrengst aan het eind van een experiment 
groter is als men gezamenlijk bij het begin heeft nagedacht over wat het potentieel aan kennis is van 
het experiment. Door je vooraf af te vragen wat je onderweg wilt en kunt leren, welke kennis voor 
anderen te hergebruiken zal zijn, wat de verwachting is van het programmabureau InAxis, zal men 
tijdens het experiment scherper waarnemen en daarmee meer leren. Immers men heeft vooraf het 
“kenniskompas” scherp gesteld en dus neemt men tijdens het experiment meer waar en leert men 
meer. Om het “kenniskompas” scherp te stellen worden startgesprekken gehouden. 
 
Hieronder is de potentiële kennis agenda van dit experiment weergegeven. Cursief zijn weergegeven 
de antwoorden op de vraag van de kennis agenda. 
 
• Beschrijving van het meetinstrument; conceptueel model en de achterliggende theorie.  
o Het meetinstrument wordt beschreven. 
In hoofdstuk 4 is een beschrijving van het meetinstrument en het conceptueel model 
gegeven, in hoofdstuk 3 is theorie beschreven.  
• Resultaten van het beproeven van het instrument en de impact daarvan. De toepassing van 
het instrument binnen het UWV project kan een aanpassing van het model opleveren dan 
wel aanwijzingen geven over hoe om te gaan bij toepassing van het instrument in de prak-
tijk. 
o In paragraaf 6.11 zijn de ervaringen van het instrument beschreven, toepassing 
van het instrument heeft niet geleid tot veranderingen van het model. 
• Reikwijdte van het instrument. Een resultaat van het experiment is dat de eerste ervaring is 
opgebouwd en beeld ontstaat over de reikwijdte van het instrument; in welke context werkt 
het instrument wel en waar niet of minder. Immers het instrument wordt nu toegepast in een 
project waarbij het direct aan concrete werkprocessen gekoppeld kan worden.  
o Het instrument is vooral bruikbaar bij automatiserings toepassingen (vervangen 
van arbeid door kapitaal) het instrument is niet goed toepasbaar bij ICT investe-
ringen welke invloed hebben op de ICT informatisering, of op de ICT infrastruc-
tuur (hardware). 
• Hanteren van de dynamiek rond meten. Aan het einde van het experiment heeft men erva-
ringen en lessen op dit vlak. 
o  UWV heeft gemeten door actoren tijd te laten schrijven, een aantal actoren zijn 
hoog opgeleide professionals. Het is gebleken dat het uitdagend is om professione-
le actoren (professionals) tijd te laten schrijven.  
• Meten en uitsluiten van andere invloeden. In het experiment worden de resultaten van de 
nulmeting en éénmeting met elkaar vergeleken en worden conclusies getrokken over het ef-
fect van de introductie van de ICT ondersteuning. Worden er ook andere invloeden vastge-
steld en wat betekent dat voor de te trekken conclusies. 
o Het blijkt zo te zijn dat er meerdere invloeden (inclusief externe) zijn welke betrek-
king hebben op de gerealiseerde resultaten. Voor zover deze te invloeden te identi-
ficeren zijn, kunnen deze uit het resultaat gehaald worden. 
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• Brede toepasbaarheid; slaagt men erin de conclusies in het project zodanig te veralgemeni-
seren dat men uitspraken kan doen over de toepasbaarheid van het instrument in andere 
overheidscontexten. 
o De methodiek is vooral toepasbaar, bij gelijkblijvende diensten en automatisering 
van werkprocessen en is onder deze voorwaarde goed bruikbaar. 
• Daaraan gekoppeld is de vraag wat de beperkingen van het instrument is; levert het experi-
ment inzicht op over de beperkingen van het instrument. 
o Bij UWV blijkt het instrument vooral toepasbaar te zijn voor automatisering van 
bestaande werkprocessen en bij redelijk gelijkblijvende diensten, daarmee is tevens 
de beperking van het instrument vastgelegd. 
Het instrument blijkt namelijk slechter bruikbaar voor veranderende output (dien-
sten)of voor infrastructurele ICT investeringen.  
• Meerwaarde voor bestuurders/beslissers. Kunnen er uitspraken gedaan worden over de 
meerwaarde van het instrument rond besluitvormingsprocessen en portfoliomanagement.  
o Bij UWV is dit instrument onderdeel van het instrumentarium (de UWV business 
case methodiek) om te beslissen over voorgenomen veranderingen. 
• Waaruit bestaat de meerwaarde van het instrument voor ICT managers?  
o (ICT) Managers kunnen dit instrument gebruiken om vooraf te evalueren wat een 
voorgenomen n(ICT)  verandering kan opleveren. Er wordt door dit instrument een 
directe relatie gelegd tussen een ICT investering en het primaire werk proces (de 
business. Managers kunnen het instrument gebruiken om achteraf te evalueren. Ze 
kunnen het instrument gebruiken om te benchmarken, ze kunnen het instrument ge-
bruiken om te communiceren over de waarde welke is gecreëerd door een ICT in-
vestering 
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8 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
In het experiment zoals uitgevoerd bij UWV is het volgende gebleken: 
 
• Er is relatief simpel een verband te leggen is tussen een ICT investering (met namen Au-
tomatiseringstoepassing) en effecten op het primaire (business) werkproces.  
• Het instrument is bruikbaar als een beslissingsondersteunend instrument is ten aanzien van  
voorgenomen ICT investeringen (met name automatiseringsprocessen van bestaande 
werkprocessen en gelijkblijvende diensten). 
• Het instrument maakt personele consequenties zichtbaar . 
• Het instrument maakt het mogelijk om analyses te maken ten aanzien van ontwikkelingen 
van kostprijs per eenheid dienst en verschuiving binnen deze kostprijs per eenheid dienst 
van kosten soorten. 
• Het instrument maakt het mogelijk om analyses te maken ten aanzien van ontwikkelingen 
van stijging van de arbeidsproductiviteit.  
• Het is mogelijk om de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit per actor  weer te geven 
en deze ook samengesteld weer te geven. (in het voorbeeld van UWV werden artsen admi-
nistratief ontlast, een stukje van de activiteiten werd “geautomatiseerd” en een stukje van 
de administratieve activiteiten werd naar andere actoren verlegd). 
• Het instrument kan gebruikt worden om de toegevoegde waarde van ICT investeringen 
(met name automatiseringsprocessen van bestaande werkprocessen en gelijkblijvende 
diensten) te communiceren. 
• Het instrument kan gebruikt worden voor interne benchmarks van bestaande werkproces-
sen, maar biedt ook handvatten voor externe benchmarks (benchmarks tussen verschillende 
gemeentes). 
• Bij UWV is ook gebleken dat omdat er meerdere initiatieven (projecten) lopen het niet al-
tijd eenvoudig is om alle niet financiele baten en lasten toe te wijzen aan een automatise-
ringsproject.  
 
Op basis van de ervaringen met dit instrument in het project Sociaal Medische functie en de intro-
ductie van dit instrument als onderdeel van de UWV business case methodiek volgen hier een aantal 
aanbevelingen: 
 
• Maak het instrument onderdeel van een procesmatige baten-lasten afweging (business case 
methodiek) en zorg dat onderhoud op het instrument is ingeregeld.  
UWV gebruikt PRINCE 2 (Project in controlled environment) onderdeel van PRINCE 2 is 
een procesmatige baten-lasten afweging (business case methodiek). 
Het instrument is onderdeel van de UWV business case methodiek en wordt door de ver-
antwoordelijke afdeling van de PRINCE 2 methodiek binnen UWV onderhouden. 
• Hou het instrument simpel en praktisch bruikbaar.  
Zorg dat het instrument aansluit bij het niveau van de organisatie, maak het niet te complex 
en zorg voor een praktische bruikbaarheid. Later nadat er ervaring met het instrument is 
opgedaan kan het verder verfijnd worden. 
• Zorg voor een adequaat cost accounting systeem om berekeningen zoals kostprijs per een-
heid dienst en arbeidsproductiviteit mogelijk te maken.  
• Gebruik het instrument alleen bij automatiseringstoepassingen van bestaande werkproces-
sen.  
Het instrument is vooral bruikbaar bij automatiseringstoepassingen. Automatiseren betekent 
dat een manueel werkproces (deels) vervangen wordt door ICT, dit heeft tot gevolg een ka-
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pitaal intensivering per medewerker. Bij andere ICT investeringen, zoals bijvoorbeeld ICT 
infrastructurele investeringen is dit instrument ongeschikt en dient er gebruik gemaakt te 
worden van andere  instrumenten. De dienst mag niet teveel gaan afwijken en moet redelijk 
vergelijkbaar blijven. (Indien bij een automatiseringstoepassing de geleverde dienst totaal 
anders is geworden, is vergelijken aanzienlijk lastiger). 
• Ontwikkel het instrument in samenwerking met de business en de finance afdeling. 
Vraag de business en de finance afdeling mee te denken bij het ontwikkelen van dit instru-
ment. De waarde van ICT als ondersteunende dienst van het primaire proces vereist exper-
tise op het snijvlak business, finance en ICT. Een goede sponsor in de business en bij finan-
ce die het initiatief ondersteunen en waarnaar gerefereerd mag worden zijn zeer waardevol. 
• Doe eerst een pilot, evalueer de resultaten met de business en finance afdeling en stel even-
tueel het instrument bij. De pilot kan waarschijnlijk relatief simpel worden aangehaakt bij 
lopende of te starten projecten. Betrek in deze pilot naast mensen van de business en con-
trol, ook mensen van het project. Gebruik de sponsoren eventueel als breekijzer. 
• Zorg dat er ondersteuning is in gebruik van dit instrument eventueel kan een training voor 
wat betreft het gebruik van het instrument worden overwogen.   
• Communiceer de toegevoegde waarde van ICT met de business. 
 
De gemeente Amsterdam heeft aangegeven het instrument te willen inzetten bij een automatiserings 
toepassing voor wat betreft uitgifte van horeca vergunningen. Ervaringen met betrekking tot het ge-
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BIJLAGE A59 
Omdat cliënten van UWV overal in Nederland wonen, heeft UWV een aantal kantoren op centraal 
bereikbare locaties voor onze cliënten. Deze kantoren leveren (gestandaardiseerde) diensten aan de 
cliënten ieder kantoor heeft een gestandaardiseerd referentie werkproces en wordt gemeten op de 
performance van zijn dienstverlening (zowel kwalitatief als kwantitatief). 
Arbeidsproductiviteit metingen kunnen worden gebruikt om de kantoren onderling te benchmarken  






























Figuur 22 In bovenstaande figuur zijn van diverse kantoren de arbeidsproductiviteitscijfers 
weergegeven (Als voorbeeld op basis van maandproductie)   
Alle kantoren gesommeerd en dan bijvoorbeeld per jaar weergegeven geeft een overzicht over de 
arbeidsproductiviteit toename jaar over jaar, hierin komt dan ook de invloed van de ICT investerin-











Figuur 23 Arbeidsproductiviteit stijging van een geleverde dienst jaar over jaar.  
                                                        
59 Het betreft hier een fictief voorbeeld. 
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BIJLAGE B60 
Omdat cliënten van UWV overal in Nederland wonen, heeft UWV een aantal kantoren op centraal 
bereikbare locaties voor onze cliënten. Deze kantoren leveren (gestandaardiseerde) diensten aan de 
cliënten ieder kantoor heeft een gestandaardiseerd referentie werkproces en wordt gemeten op de 
performance van zijn dienstverlening (zowel kwalitatief als kwantitatief).  
Kostprijs per eenheid geleverde dienst kan worden gebruikt om de kantoren onderling te benchmar-
ken. 





















Figuur 24 In bovenstaande figuur zijn van diverse kantoren de kostprijs per eenheid geleverde dienst 
(Als voorbeeld op basis van maandproductie).   
Alle kantoren gesommeerd en dan bijvoorbeeld per jaar weergegeven geeft  een overzicht over de 
kostprijs per eenheid dienst daling jaar over jaar, hierin komt dan ook de invloed van de ICT inves-
teringen terug. Zie onderstaande figuur:  
 




























Figuur 25 Kostprijs per eenheid dienstdaling van een geleverde dienst jaar over jaar. 
                                                        
60 Het betreft hier een fictief voorbeeld. 
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